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2009环球职业教育在线                  建设工程质量控制

欢迎大家参加2009年环球职业教育在线

全国监理工程师执业资格考前辅导—建设工程质量控制  冲刺班的学习
第3讲 工程施工质量控制(1)

1、 内容提要
这讲主要介绍建设工程质量控制 第三章工程施工的质量控制（1）
第一节概述  

第二节 施工准备阶段的质量控制
二、2009年大纲与近三年大纲要求比较：
	章节内容
	要求
	2009年大纲
	2008年大纲
	2007年大纲
	2006年大纲

	三、工程施工的质量控制


	了解
	施工质量控制的系统过程
	施工质量控制的系统过程
	施工质量控制的系统过程
	施工质量控制的系统过程、控制依据。

	
	熟悉
	施工单位资质核查；质量控制点的设置；施工阶段质量控制依据和手段
	施工单位资质核查；质量控制点的设置；施工阶段质量控制依据和手段
	施工单位资质核查；质量控制点的设置；施工阶段质量控制依据和手段
	施工单位资质核查；质量控制点的设置；施工阶段质量控制手段。

	
	掌握
	施工准备和施工过程中质量控制的主要内容；施工组织设计的审查；见证取样送检；工程变更的控制；隐蔽工程验收；质量检验和不合格的处理。
	施工准备和施工过程中质量控制的主要内容；施工组织设计的审查；见证取样送检；工程变更的控制；隐蔽工程验收；质量检验和不合格的处理。
	施工准备和施工过程中质量控制的主要内容；施工组织设计的审查；见证取样送检；工程变更的控制；隐蔽工程验收；质量检验和不合格的处理。
	施工准备和施工过程中质量控制的主要内容；施工组织设计的审查；见证取样送检；工程变更的控制；隐蔽工程验收；质量检验和不合格的处理。


三 本章历年试题分值统计一览
	教材内容

节序
	题型
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1.概述
	单
	
	1
	
	
	1
	1
	
	1

	
	多
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.施工准备的质量控制
	单
	3
	2
	3
	2
	3
	3
	2
	4

	
	多
	6
	4
	2
	4
	6
	4
	4
	6

	3施工过程的质量控制
	单
	5
	4
	8
	5
	2
	3
	6
	3

	
	多
	2
	10
	8
	4
	2
	4
	4
	2

	合计
	单
	8
	7
	11
	7
	6
	7
	8
	8

	
	多
	8
	14
	10
	8
	8
	8
	8
	8


四 考核要点简要剖析
	考核要点
	应知应会知识体系
	考题采分点

	施工质量控制概述
	施工质量控制的系统过程（3种划分方法）

施工质量控制依据（4条）
	划分方法和依据

	施工准备阶段的质量控制
	施工承包单位资质的核查施工组织设计的审查

现场施工准备的质量控制
	施工承包单位资质、施工组织设计的审查与

现场施工准备的质量控制8方面内容

	施工过程质量控制
	作业技术准备状态的控制

作业技术活动运行过程的控制

作业技术活动结果的控制

施工阶段质量控制手段
	全部内容


五. 大纲要求的考试内容在教材中的位置说明
	内容

编号
	考试内容
	在教材中的位置
	大纲

要求

	1
	第1节 一、施工质量控制的系统过程
	P47- P48， 
	了解

	2
	第1节 二、 施工质量控制的依据
	P48- P50，
	熟悉

	3
	第2节 一、施工单位资质核查
	P54- P55，
	熟悉

	4
	第2节 施工准备质量控制的主要内容；
	P54- P62
	掌握

	5
	第2节二施工组织设计的审查；
	P55- P58
	掌握

	6
	第3节 施工过程质量控制的主要内容；
	P62- P85
	掌握

	7
	第3节一(一) 质量控制点的设置；
	P62- P63
	熟悉

	8
	第3节二（三）见证取样送检；
	P73- 
	掌握

	9
	第3节二（四）工程变更的控制；
	P74- 
	掌握

	10
	第3节三（一）2隐蔽工程验收；
	P79- P80
	掌握

	11
	第3节三（一）7.不合格的处理。
	P81- P82
	掌握

	12
	第3节三（二）质量检验
	P82－ P85
	掌握

	13
	第3节四 施工阶段质量控制手段。
	P85- P87
	熟悉


本章是全教材中最重要的一章。内容与重要程度占各章之首。质量控制内容占
“三控”试卷中的总分是60分左右，而本章在历年试题中约占16～18分的比
例，所以考生应把学习重点放在本章。本章除第一节的内容是“了解”外，其
余内容都应该重点掌握，教材中的内容都可以作为试题的采分点。
六 本章重点内容介绍          第一节 概述
工程施工是使工程设计意图最终实现并形成工程实体的阶段，也是最终形成工程产品质量和工程项目使用价值的重要阶段。因此施工阶段的质量控制不但是施工监理重要的工作内容，也是工程项目质量控制的重点。监理工程师对工程施工的质量控制，就是按合同赋予的权利，围绕影响工程质量的各种因素，对工程项目的施工进行有效的监督和管理。
一、施工质量控制的系统过程（大纲要求了解）
施工阶段的质量控制是一个由对投入的资源和条件的质量控制，进而对生产过程及各环节质量进行控制，直到对所完成的工程产出品的质量检验与控制为止的全过程的系统控制过程。
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施工准备、施工过程、竣工验收各阶段的质量控制包括主要内容 (见图3-1)

（一）按工程实体质量形成过程的时间阶段划分
施工阶段的质量控制可以分为以下三个环节。关于这三个环节的质量控制系统过程及其所涉及的主要方面大家参看上图3-1施工阶段质量控制的系统过程 
(1) 施工准备控制。指在各工程对象正式施工活动开始前，对各项准备工作及影响质量的各因素进行控制，这是确保施工质量的先决条件。
(2) 施工过程控制。指在施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制，包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和来自有关管理者的监控行为。
(3) 竣工验收控制。它是指对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品(单位工程或整个工程项目)及有关方面(例如质量文档)的质量进行控制。
【例题3－1】施工准备质量控制的内容主要有(      )。

A.作业技术交底     B.设计交底和图纸会审     C.施工组织设计审查        D.施工生产要素配置质量审查     E.审查开工申请，把好开工关

答案： B C D E  

解析：如图3－1《施工阶段质量控制的系统过程》所示 “施工准备控制”展开的内容。A.作业技术交底是在施工过程阶段应做的事，注意识别在系统控制过程中不同阶段质量控制的具体内容有所不同。
2．按工程实体形成过程中物质形态转化的阶段划分
由于工程对象的施工是一项物质生产活动，所以施工阶段的质量控制系统过程也是一个经由以下三个阶段的系统控制过程。   
(1) 对投入的物质资源质量控制。
(2) 施工过程质量控制。即在使投入的物质资源转化为工程产品的过程中，对影响产品质量的各因素、各环节及中间产品的质量进行控制。
(3 ) 对完成的工程产出品质量的控制与验收。
在上述三个阶段的系统过程中，前两阶段对于最终产品质量的形成具有决定性的作用，而所投入的物质资源的质量控制对最终产品质量又具有举足轻重的影响。所以，质量控制的系统过程中，无论是对投入物质资源的控制，还是对施工及安装生产过程的控制，都应当对影响工程实体质量的五个重要因素方面，即对施工人员因素、材料因素、机械设备因素、施工方法因素以及环境因素等进行全面的控制。
3．按工程项目施工层次划分的系统控制过程
通常任何一个大中型工程建设项目可以划分为若干层次。例如，对于建筑工程项目按照国家标准可以划分为单位工程、分部工程、分项工程、检验批等层次；而对于诸如水利水电、港口交通等工程项目则可划分为单项工程、单位工程、分部工程、分项工程等几个层次。各组成部分之间的关系具有一定的施工先后顺序的逻辑关系。显然，施工作业过程的质量控制是最基本的质量控制，它决定了有关检验批的质量；而检验批的质量又决定了分项工程的质量……。各层次间质量控制系统过程如下图所示：


[image: image1]
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图3－2   按工程项目施工层次划分的质量控制系统过程

【例题3－2】施工质量控制的系统过程，按工程实体质量形成过程的时间阶段可划分为 (     )控制。（2006年）
A．检验批、分项工程、分部工程、单位工程

B．投入物质资源、施工过程、完成工程产出品

C．施工准备、施工过程、竣工验收

D．现场施工准备、作业技术准备、作业技术活动、作业技术活动结果

答案: C．
解析：此题可举一反三，熟悉三个阶段划分内容和主要控制对象。

【例题3－3】为了便于过程控制和终端把关,按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对(    )所进行的控制过程。（2005年）
A．检验批、分项、分部、单位工程  B．资源投入、生产过程、产出品

C．施工准备、施工过程、竣工验收  D．施工人员、检验人员、监理人员
答案: A．
二、施工质量控制的依据（大纲要求熟悉）
施工阶段监理工程师进行质量控制的依据，大体上有以下四类：
1．工程合同文件（包括工程承包合同文件、委托监理合同文件等）
2．设计文件 “按图施工”是施工阶段质量控制的一项重要原则。
3．国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件
4．有关质量检验与控制的专门技术法规性文件，属于这类专门的技术法规性的依据主要有以下四类：
(1) 工程项目施工质量验收标准。《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）以及其他行业工程项目的质量验收标准。
(2) 有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据。 
◆有关工程材料及其制品质量的技术标准。 
◆有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程等。 
◆有关材料验收、包装、标识及质量证明书的一般规定等。
（3） 控制施工作业活动质量的技术规程。
（4） 凡采用新工艺、新技术、新材料的工程，事先应试验，并应有权威性技术部门的技术鉴定书及有关的质量数据、指标，在此基础制定有关质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。
[例题3－4] 施工质量控制的主要依据有(      )。

  A.工程合同和设计文件    B.质量管理体系文件  C.质量手册             

D.质量管理方面的法律、法规性文件
E.有关质量检验和控制的专门技术法规性文件

答案：ADE
[例题3－5] 可直接用于施工作业技术活动质量控制的专门技术性法规是(    )。(2008年考题)

    A．监理规范    

  B．施工管理规程

    C．混凝土验收规范     D．电焊操作规程

答案: D．
解析: 施工质量控制的主要依据有四大类,其中专门技术性法规又包含四个方面(1) 工程项目施工质量验收标准／规范(2)材料及取样、试验和验收包装标志等标准 (3) 控制作业技术活动质量的技术规程如电焊、砌砖、混凝土施工操作规程(4)采用“三新”工程的判控依据。此题考点侧重于要求考生掌握并区分众多质量验收依据的类别。
三、施工质量控制的工作程序 
在施工阶段全过程中，监理工程师要进行全过程、全方位的监督、检查与控制，不仅涉及最终产品的检查、验收，而且涉及施工过程各环节及中间产品的监督、检查与验收。（见教材51-52页图3-3施工阶段工程质量控制工作流程图）   在每项工程开始前，承包单位须做好施工准备工作，然后填报《工程开工/复工报审表》及附件，报送监理工程师审查。若审查合格，则由总监理工程师批复准予施工。     
在施工过程中，监理工程师应督促承包单位加强内部质量管理，严格质量控制。施工作业过程均应按规定工艺和技术要求进行。在每道工序完成后，承包单位应进行自检，自检合格后，填报《----报验申请表》交监理工程师检验。监理工程师收到检查申请后应在合同规定时间内到现场检验，检验合格后予以确认。                         第二节 施工准备的质量控制
一、施工承包单位资质的核查（大纲要求熟悉）
(一) 施工承包单位资质的分类
施工企业按照其承包工程能力，划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
1． 施工总承包企业
   获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包，施工总承包企业可以将承包的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。施工总承包企业的资质按专业类别共分为12个资质类别，每一个资质类别又分成特级、一、二、三级。
2． 专业承包企业
   获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。专业承包企业资质按专业类别共分为60个资质类别，每一个资质类别又分为一、二、三级。
3．劳务分包企业
获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。劳务承包企业有十三个资质类别，如木工作业、砌筑作业、钢筋作业、架线作业等。有的资质类别分成若干级，有的则不分级。如木工、砌筑、钢筋作业劳务分包企业资质分为一级、二级。油漆、架线等作业劳务分包企业则不分级。
[例题3－6] 施工总承包企业可以将承包的工程全部自行施工，也可以将（  ）分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。
A. 非主体工程   B. 主体工程   C. 劳务作业   D. 全部工程
答案：A.C
[例题3－7] 按承包能力，施工承包企业可划分为总承包、专业承包、劳务分包三个序列，其中专业承包资质按类别又分为(    )。（2008考题）
    A．特级、一级、二级、三级    B．一级、二级

    C．甲级、乙级、丙级          D．一级、二级、三级

答案：D
（二）监理工程师对施工承包单位资质的审核
1．招投标阶段对承包单位资质的审查
(1) 根据工程的类型、规模和特点，确定参与投标企业的资质等级，并取得招投标管理部门的认可。
(2) 对符合参与投标承包企业的考核
1) 查对《营业执照》及《建筑业企业资质证书》。并了解其实际的建设业绩、人员素质、管理水平、资金情况、技术装备等。
2) 考核承包企业近期的表现，查对年检情况，资质升降级情况，了解其有否工程质量、施工安全、现场管理等方面的问题，企业管理的发展趋势，质量是否是上升趋势，选择向上发展的企业。
3) 查对近期承建工程，实地参观考核工程质量情况及现场管理水平。在全面了解的基础上，重点考核与拟建工程类型、规模和特点相似或接近的工程。优先选取创出名牌优质工程的企业。
2．对中标进场从事项目施工的承包企业质量管理体系的核查
(1) 了解企业的质量意识，质量管理情况，重点了解企业质量管理的基础工作、工程项目管理和质量控制的情况。
(2) 贯彻IS09000标准、体系建立和通过认证的情况。
(3) 企业领导班子质量意识及质量管理机构落实、质量管理权限实施情况等。
(4) 审查承包单位现场项目经理部的质量管理体系。
承包单位健全的质量管理体系，对于取得良好的施工效果具有重要作用，因此，监理工程师做好承包单位质量管理体系的审查，是搞好监理工作的重要环节，也是取得好的工程质量的重要条件。
1) 承包单位向监理工程师报送项目经理部的质量管理体系的有关资料，包括组织机构、各项制度、管理人员、专职质检员、特种作业人员的资格证、上岗证、工地试验室。实施“贯标”的承包单位，应提交质量计划。
2) 监理工程师对报送的相关资料进行审核，并进行实地检查。
3) 经审核，承包单位的质量管理体系满足工程质量管理的需要，总监理工程师予以确认；对于不合格人员，总监理工程师有权要求承包单位予以撤换，不健全、不完善之处要求承包单位尽快整改。
[例题3－8] 监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核(    )（04年考试题）。
A．建设优质工程的情况      B．在工程建设中是否具有良好的信誉
C．质量保证措施的落实情况  D. 与拟建工程相似或接近的工程
答案：D
[例题3－9] 监理工程师对施工承包单位的资质核查，除在招投标阶段对承包单位资质审查外，主要是(      )。

 A.查对《建筑业企业资质证书》     B.查对年检情况

C.核查中标进场的承包企业的质量管理体系

D.查对近期承建工程的质量情况和管理水平
答案：C（ABD三项都是在招投标阶段对承包单位资质审查的内容，C是核查中标进场的承包企业质量管理体系内容）
2、 施工组织设计(质量计划)的审查（大纲要求掌握）
质量计划是质量策划结果的一项管理文件。对工程建设而言，质量计划主要是针对特定的工程项目为完成预定的质量控制目标，编制专门规定的质量措施、资源和活动顺序的文件。
根据质量管理的基本原理，质量计划包含为达到质量目标、质量要求的计划、实施、检查及处理这四个环节的相关内容，即PDCA循环（Plan-计划；Do-实施；Check-检查；Action－处置或总结）。质量管理中常称为“PDCA循环”（在9000标准中作为过程方法的基本原理或过程模式）

质量计划应包括下列内容：编制依据；项目概况；质量目标；组织机构；质量控制及管理组织协调的系统描述；必要的质量控制手段，检验和试验程序等；确定关键过程和特殊过程及作业的指导书；与施工过程相适应的检验、试验、测量、验证要求；更改和完善质量计划的程序等。
 [例题3－10]质量计划应包括内容有（    ）。

A. 编制依据      B. 质量目标     C. 组织机构   
D. 质量控制      E. 质量方针
答案：ABCD（E. 质量方针是组织宗旨和方向，方针是制定质量目标的框架，由质量目标实施。故质量计划应包括质量目标，不包括质量方针）

1． 质量计划与施工组织设计的异同
质量计划与施工组织设计有相同的地方，又存在着差别：（五个方面）
(1) 对象相同。质量计划和施工组织设计都是针对某一特定工程项目而提出的。
(2) 形式相同。二者均为文件形式。
(3) 作用既相同又存在区别。投标时，投标单位向建设单位提供的施工组织设计或质量计划的作用是相同的，都是对建设单位作出工程项目质量管理的承诺；施工期间承包单位编制的详细施工组织设计仅供内部具体指导工程施工，而质量计划的主要作用是向建设单位作出保证。
(4) 编制的原理不同。质量计划编制是以质量管理标准为基础的，从质量职能上对影响工程质量的各环节进行控制；而施工组织设计则是从施工部署的角度，着重于技术质量形成规律来编制全面施工管理的计划文件。
(5) 在内容上各有侧重点。质量计划的内容按其功能包括：质量目标、组织结构和人员培训、采购、过程控制的手段和方法；而施工组织设计是建立在对这些手段和方法结合工程特点具体而灵活运用的基础上。
[例题3－11]现行施工组织设计和施工质量计划的差别在于(    )不同。（2008）
    A编制原理    B．编制对象    C．编制形式    D．编制单位

答案：A

2．施工组织设计的审查程序（6步骤）
施工组织设计已包含了质量计划的主要内容，因此，监理工程师对施工组织设计的审查也同时包括了对质量计划的审查。
(1) 在工程项目开工前约定的时间内，承包单位必须完成施工组织设计的编制及内部自审批准工作，填写《施工组织设计(方案)报审表》报送项目监理机构。
(2) 总监理工程师在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师重新审查。
(3) 已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。
(4)承包单位应按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对其内容做较大的变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构审核。
(5) 规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构对施工组织设计审查后，还应报送监理单位技术负责人审查，提出审查意见后由总监理工程师签发，必要时与建设单位协商，组织有关专业部门和有关专家会审。
(6)规模大，工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程，经建设单位批准可分阶段报审施工组织设计；技术复杂或采用新技术的分项、分部工程，承包单位还应编制该分项、分部工程的施工方案，报项目监理机构审查。
[例题3－12] 承包单位填写《施工组织设计(方案)报审表》报送项目监理机构后。在约定的时间内由（  ）审核签认。
A. 专业监理工程师  B. 总监理工程师  C. 建设单位  D. 有关专业部门
答案：B
3．审查施工组织设计时应掌握的原则（8项原则）
(1) 施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序。
(2) 施工组织设计应符合国家的技术政策，充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及法规条件的要求，突出“质量第一、安全第一”的原则。
(3) 施工组织设计的针对性：承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点，施工条件是否分析充分。
(4) 施工组织设计的可操作性：承包单位是否有能力执行并保证工期和质量目标；该施工组织设计是否切实可行。
(5) 技术方案的先进性：施工组织设计采用的技术方案和措施是否先进适用，技术是否成熟。
(6) 质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且切实可行。
(7) 安全、环保、消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定。
(8) 在满足合同和法规要求的前提下，对施工组织设计的审查，应尊重承包单位的自主技术决策和管理决策。
[例题3－13]  审查施工组织设计时应掌握的原则有(      )。

 A.质量第一、安全第一    B.针对性和可操作性    C.技术方案的先进性          D.施工措施是否切实可行  E. PDCA循环

答案：ABCD

4．施工组织设计审查的四个注意事项
(1) 重要分部、分项工程的施工方案，承包单位在开工前，向监理工程师提交详细说明【为完成该项工程的施工方法、施工机械设备及人员配备与组织、质量管理措施以及进度安排等】，报请监理工程师审查认可后方能实施。
(2) 在施工顺序上应符合【先地下、后地上；先土建、后设备；先主体、后围护】的基本规律。所谓先地下、后地上是指地上工程开工前，应尽量把管道、线路等地下设施和土方与基础工程完成，以避免干扰，造成浪费、影响质量。此外，施工流向要合理，即平面和立面上都要考虑施工的质量保证与安全保证；考虑使用的先后和区段的划分，与材料、构配件的运输不发生冲突。
(3) 施工方案与施工进度计划的一致性。施工进度计划的编制应以确定的施工方案为依据，正确体现施工的总体部署、流向顺序及工艺关系等。
(4) 施工方案与施工平面图布置的协调一致。施工平面图的静态布置内容，如临时施工供水供电供热、供气管道、施工道路、临时办公房屋、物资仓库等，以及动态布置内容，如施工材料模板、工具器具等，应做到布置有序，有利于各阶段施工方案的实施。
[例题3－14]审查施工组织设计是施工准备阶段监理工程师进行质量控制的重要工作，这项工作的内容应包括(     )。（04年考试题）
A．对承包单位编制的施工组织设计的审核签认由总监负责
B．承包商应按审定的施工组织设计文件组织施工，不得对其进行调整
C．经审定的施工组织设计应由项目监理机构报送工程质量监督机构
D．经审定的施工组织设计应由项目监理机构报送建设单位
E. 经建设单位批准，工艺复杂的工程可分阶段报审施工组织设计 
答案：A.D.E（B项错误，正确描述是承包商如需对其内容做较大的变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构审核。C与D是一对判别项。）
三、现场施工准备的质量控制
(一) 工程定位及标高基准控制
(1) 监理工程师应要求施工承包单位，对建设单位(或其委托的单位)给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工承包单位始能据以进行准确的测量放线，建立施工测量控制网，并应对其正确性负责，同时做好基桩的保护。
(2) 复测施工测量控制网。
（复测施工测量控制网时应抽检建筑方格网、控制高程的水准网点以及标桩埋设位置等）
[例题3－15] 监理工程师应要求（     ）对给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核。

 A.施工承包单位
   B.建设单位      C.分包单位      D.设计单位

答案：A

(二) 施工平面布置的控制
监理工程师要检查施工现场总体布置是否合理，是否有利于保证施工的正常、顺利地进行，是否有利于保证质量，特别是要对场区的道路、防洪排水、器材存放、给水及供电、混凝土供应及主要垂直运输机械设备布置等方面予以重视。
(三) 材料、构配件采购订货的控制（6方面）
(1) 凡由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件，在采购订货前应向监理工程师申报；对于重要的材料，还应提交样品，供试验或鉴定，有些材料则要求供货单位提交理化试验单(如预应力钢筋的硫、磷含量等)，经监理工程师审查认可后，方可进行订货采购。
(2) 对于半成品或构配件，应按经过审批认可的设计文件和图纸要求采购订货，质量应满足有关标准和设计的要求，交货期应满足施工及安装进度安排的需要。
(3) 供货厂家是制造材料、半成品、构配件主体，通过考查优选合格的供货厂家，是保证采购、订货质量的前提。为此，大宗的器材或材料的采购应当实行招标采购的方式。
(4) 对于半成品和构配件的采购、订货，监理工程师应提出明确的质量要求，质量检测项目及标准；出厂合格证或产品说明书等质量文件的要求，以及是否需要权威性的质量认证等。
(5) 某些材料，诸如瓷砖等装饰材料，订货时最好一次订齐和备足货源，以免由于分批而出现色泽不一的质量问题。
(6) 供货厂方应向需方(订货方)提供质量文件，用以表明其提供的货物能够完全达到需方提出的质量要求。
(四) 施工机械配置的控制（3方面）
(1) 施工机械设备的选择，除应考虑施工机械的技术性能、工作效率，工作质量，可靠性及维修难易、能源消耗，以及安全、灵活等方面对施工质量的影响与保证外，还应考虑其数量配置对施工质量的影响与保证条件。此外，要注意设备型式应与施工对象的特点及施工质量要求相适应。在选择机械性能参数方面，也要与施工对象特点及质量要求相适应，例如选择起重机械进行吊装施工时，其起重量、起重高度及起重半径均应满足吊装要求。
(2) 审查施工机械设备的数量是否足够。
(3) 审查所需的施工机械设备，是否按已批准的计划备妥；所准备的机械设备是否与监理工程师审查认可的施工组织设计或施工计划中所列者相一致；所准备的施工机械设备是否都处于完好的可用状态等等。
[例题3－16]监理工程师对施工单位的现场施工机械配置进行控制的内容有(    )。（2008考题）
    A审查施工机械设备的数量是否足够

    B审查所需的施工机械设备是否按已批准的施工组织设计要求备妥

C审查已准备的施工机械设备能否保证可用的良好状态      
D审查施工机械设备在使用期间能否按期大修

E审查施工机械设备租赁合同
答案：ABC（DE二项不属于施工现场施工机械配置控制的内容）
(五) 分包单位资格的审核确认
1. 分包单位提交《分包单位资质报审表》（详看教材60页表3-4）内容一般应包括以下几方面：
（1) 关于拟分包工程的情况。说明拟分包工程名称(部位)、工程数量、拟分包合同额，分包工程占全部工程额的比例；
（2) 关于分包单位的基本情况，包括：该分包单位的企业简介；资质材料；技术实力；企业过去的工程经验与业绩；企业的财务资本状况等，施工人员的技术素质和条件；
（3) 分包协议草案。包括总承包单位与分包单位之间责、权、利、分包项目的施工工艺、分包单位设备和到场时间、材料供应；总包单位的管理责任等。
2. 监理工程师审查总承包单位提交的《分包单位资质报审表》
审查时，主要是审查施工承包合同是否允许分包，分包的范围和工程部位是否可进行分包，分包单位是否具有按工程承包合同规定的条件完成分包工程任务的能力。（审查、控制的重点一般是分包单位施工组织者、管理者的资格与质量管理水平，特殊专业工种和专业工种和关键施工工艺或新技术、新工艺、新材料等应用方面操作者的素质与能力）
3. 对分包单位进行调查  目的是核实总承包单位申报的分包单位情况是否属实。
[例题3－17]监理工程师审查总承包单位提交的《分包单位资质报审表》时，主要是审查（   ）。
A. 合同是否允许分包   B. 分包协议草案      C. 拟分包工程的情况    
D. 分包单位的能力     E. 分包单位的基本情况 
答案：A.D（BCE为审查分包单位资质表的内容） 
(六) 设计交底与施工图纸的现场核对
   施工阶段，设计文件是监理工作的依据。因此，监理工程师应认真参加由建设单位主持的设计交底工作，以透彻地了解设计原则及质量要求；同时，要督促承包单位认真做好审核及图纸核对工作，对于审图过程中发现的问题，及时以书面形式报告给建设单位。 
1.监理工程师参加设计交底应着重了解的内容（4方面）： 
（1）有关地形、地貌、水文气象、工程地质及水文地质等自然条件方面； 
（2）主管部门及其他部门（如规划、环保、农业、交通、旅游等）对本工程的要求、设计单位采用的主要设计规范、市场供应的建筑材料情况等； 
（3）设计意图方面：诸如设计思想、设计方案比选的情况、基础开挖及基础处理方案、机构设计意图、设备安装和调试要求、施工进度与工期安排等； 
（4）施工注意事项方面：如基础处理等要求、对建筑材料方面的要求、主体工程设计中采用新结构或新工艺对施工提出的要求、为实现进度安排而应采用的施工组织和技术保证措施的要求。 
2. 施工图纸的现场核对
   施工图是工程施工的直接依据，为了使施工承包单位充分了解工程特点、设计要求，减少图纸的差错，确保工程质量，减少工程变更，监理工程师应要求施工承包单位做好施工图的现场核对工作。 
施工图纸现场核对主要包括以下8个方面：
1）施工图纸合法性的认定：施工图纸是否经设计单位正式签署，是否按规定经有关部门审核批准，是否得到建设单位的同意。 
2）图纸与说明书是否齐全，如分期出图，图纸供应是否满足需要。 
3）地下构筑物、障碍物、管线是否探明并标注清楚。 
4）图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处（例如：漏画螺栓孔、漏列钢筋明细表；尺寸标注有错误等）。图纸的表示方法是否清楚和符合标准等等。 
5）地质及水文地质等基础资料是否充分、可靠，地形、地貌与现场实际情况是否相符。 
6）所需材料的来源有无保证，是否替代；新材料、新技术的采用有无问题。 
7）所提出的施工工艺、方法是否合理、切合实际，是否存在不便于施工之处，能否保证质量要求。 
8）施工图或说明书中所涉及的各种标准、图册、规范、规程等，承包单位是否具备。 对于存在的问题，要求承包单位以书面形式提出，在设计单位以书面形式进行解释或确认后，才能进行施工。
(七) 严把开工关
(八) 监理组织内部的监控准备工作
[例题3－18]在施工准备阶段，现场监理机构内部需要做好的质量监控的基础工作有(    )。（2008考题）
    A完善监理规划            B．配备监理人员及明确工作分工

C配备必要的检测工器具    D．及时完成监理实施细则的编制

    E熟悉有关的检测方法和规程

答案：BCE（AD不是质量监控基础工作，而是承接监理任务时就应编制好的监理文件）
[例题3－19] 
监理工程师在现场施工准备的质量控制中需要进行(    )等工作。（2008考题）
    A项目监理机构质量控制体系的建立和完善

    B施工承包单位质量管理体系的审查

    C．分包单位资质的审核与确认

    D．设计交底与施工图纸的现场核对

    E．材料构配件采购订货的控制

答案：A.C.D.E
解析：共8项现场施工准备的质量控制控制工作，A.C.D.E包括了8、5、6、3四个方面；1、2、4、7是基准、平面布置、机械配置、开工控制四方面内容。B应是对施工承包单位资质核查时必审查的一项内容，此处为干扰项。
在线作业：
1.施工质量控制按工程实体形成过程中物质形态转化的阶段可分为(      )质量控制。

    A.施工准备、施工过程、竣工验收                        

    B.分项工程、分部工程、单位工程

    C.施工人员、建筑材料、机械设备                        

D.投入的物质资源、施工过程、完成工程产出品

答案：D
解题思路:本题答案请参见教材p47一、（二）中的（1）（2）（3）所述内容2.承包单位在收到总监理工程师对分包的批准通知后，应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议副本报送(      )备案。

A.建设单位       B.监理单位     C.监督单位     D.招投标主管部门

答案：B
解题思路:本题答案请参见教材p61三、（五）中的3.所述内容
3. 在约定时间内，组织专业监理工程师对施工组织设计审查，提出意见后，由(      )审核签认。

A.总工程师             B.总监理工程师

C.项目经理             D.单位工程技术负责人

答案：B
解题思路:本题答案请参见教材p57二、（二）中的（2）所述内容
4.油漆、架线等作业劳务分包企业资质(      )。

    A.可分为一、二级    B.可分为一、二、三级

    C.不分级            D.可分为一、二、临时级

答案：C
解题思路:本题答案请参见教材p54一、（一）中的3.所述内容
5.根据工程的类型、规模和特点，确定参与投标企业的(      )，并取得招投标管理部门的认可。

A.资质等级    B.质量计划    C.质量手册     D.质量管理体系

答案：A
解题思路:本题答案请参见教材p54一、（二）中的1.（1）所述内容
6.对参与投标承包企业的考核，主要是查对(      )。

    A.《营业执照》及《建筑业企业资质证书》

    B.年检情况      C. 近期承建工程的质量情况和管理水平
    D. 质量管理体系    E.施工组设计

答案：A B C.
解题思路:本题答案请参见教材p54一、（二）中的1.（2）所述内容
7.施工组织设计审查是(      )质量控制的重要环节。

A.施工计划      B.施工准备       C.施工过程      D.施工方案

答案：B
解题思路:本题答案请参见教材p56二、（二）中的所述内容
8. 施工组织设计审查时，注意的事项有(      )。

A.重要的分部、分项工程的施工方案   

B.在施工顺序上符合基本规律

C.施工方案与施工进度计划的一致性

D.施工方案与施工平面图的协调一致

E.施工项目质量管理体系

答案：ABCD
解题思路:本题答案请参见教材p57二、（四）中所述内容
9.在施工准备阶段进行质量控制时，监理工程师应对（     ）。

A. 进场的施工机械设备进行检查  B. 机械设备的工作状态进行检查
C. 特殊设备的安全运行进行审核  D. 施工机械设备的配置进行控制
答案： D
解题思路:本题答案请参见教材p59三、（四）中所述内容
10.施工阶段设计交底是正确执行施工程序的一项重要工作，监理工程师参加设计交底工作应着重了解的内容包括（    ）。

A. 有关设计意图        B.有关自然条件  C. 设计中存在的问题    
D.施工应注意的事项     E.主管部门及其他部门对本工程的要求
答案：A.B.D.E.

解题思路:本题答案请参见教材p61三、（六）中所述内容
11.在现场某一区域内需要不同的施工承包单位同时或先后施工、使用，就应该根据施工总进度计划的安排，在（   ）中详细注明各工作区的位置及占用顺序。A.施工合同   B.施工总平面图  C.监理大纲   D.现场施工记录
答案：B.
解题思路:本题答案请参见教材p57－58二、（四）中所述内容
12.施工机械设备对工程项目的施工质量和进度的影响很大，所以监理工程在现场施工准备阶段应对施工机械设备的（    ）进行控制。
A．选择  B．选型 C．性能参数  D．配置数量   E．使用年限
答案：A.B.C.D.

解题思路:本题答案请参见教材p59三、（四）（1）中所述内容
13.监理工程师在现场施工准备阶段的质量控制主要是（   ）。
A.对分包单位资质的审核确认     B.严把开工关
C.设计交底与施工图纸的现场核对 D.监理组织内部的监控准备工作
E ．对进场材料的质量控制
答案：A.B.C.D.

解题思路:本题答案请参见教材p58－62三、中所述内容
14．施工准备质量控制的内容主要有(      )。

A.作业技术交底            B.设计交底和图纸会审

C.施工组织设计审查        D.施工生产要素配置质量审查

E.审查开工申请，把好开工关

答案： BCDE  

[知识要点] 施工准备质量控制的内容
[解题思路] 参见第3章第1节p48图3－1施工阶段质量控制的系统过程所示 “施工准备控制”展开的内容。
15．监理工程师对施工过程的质量控制是指对(       )的控制。（2007考题）
    A. 实际投入的生产要素质量
 B. 作业技术活动实施状态

    C. 作业技术活动实施结果     D. 竣工验收    E. 最终产品的质量    

答案：A.B.C.

解题思路:监理工程师要对施工过程进行全过程全方位的质量监督、控制与检查。从施工控制系统过程角度看质量控制是一个由对投入资源和条件的质量控制，进而对生产过程及各环节质量进行控制，直到对所完成的工程产出品的质量检验与控制为止的全过程系统控制过程。因为D. E.均属作业技术活动实施结果，所以应包含在C.里。此题可参阅p47第3章第1节一施工质量控制的系统过程。
16．监理工程师对承包单位的现场施工准备所进行的质量控制工作包括(    )。
A．审查承包单位试验室或外委试验室
B．审查认可承包单位关于建筑材料采购的申报
C．重点审查总承包单位选定的分包单位施工组织者、管理者的质量管理水平
D．现场图纸核对中发现的问题应及时以书面形式报告给设计单位
E．审核承包单位对原始基准点、基准线和标高的复测结果
答案：B.C.E
[知识要点] 施工准备质量控制的内容
[解题思路] 参见第3章第2节p58图三（一）――（八）现场施工准备的质量控制内容。
工程项目施工质量
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