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欢迎大家参加2009年环球职业教育在线

全国监理工程师执业资格考前辅导—建设工程质量控制  冲刺班的学习
第4讲 工程施工的质量控制（2）
一 内容提要
这节课主要介绍建设工程质量控制  第三章 工程施工的质量控制（2）
第三节 施工过程质量控制 
一、作业技术准备状态的控制(一)---(七) 
二、作业技术活动运行过程的控制(一)---(十)
三、作业技术活动结果的控制(一)---(二) 
四、施工阶段质量控制手段(一)---(五) 
二  2009年大纲与近三年大纲要求比较：
	章节内容
	要求
	2009年大纲
	2008年大纲
	2007年大纲
	2006年大纲

	三、工程施工的质量控制


	了解
	施工质量控制的系统过程
	施工质量控制的系统过程
	施工质量控制的系统过程
	施工质量控制的系统过程、控制依据。

	
	熟悉
	施工单位资质核查；质量控制点的设置；施工阶段质量控制依据和手段
	施工单位资质核查；质量控制点的设置；施工阶段质量控制依据和手段
	施工单位资质核查；质量控制点的设置；施工阶段质量控制依据和手段
	施工单位资质核查；质量控制点的设置；施工阶段质量控制手段。

	
	掌握
	施工准备和施工过程中质量控制的主要内容；施工组织设计的审查；见证取样送检；工程变更的控制；隐蔽工程验收；质量检验和不合格的处理。
	施工准备和施工过程中质量控制的主要内容；施工组织设计的审查；见证取样送检；工程变更的控制；隐蔽工程验收；质量检验和不合格的处理。
	施工准备和施工过程中质量控制的主要内容；施工组织设计的审查；见证取样送检；工程变更的控制；隐蔽工程验收；质量检验和不合格的处理。
	施工准备和施工过程中质量控制的主要内容；施工组织设计的审查；见证取样送检；工程变更的控制；隐蔽工程验收；质量检验和不合格的处理。


三 本章历年试题分值统计一览
	教材内容

节序
	题型
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1.概述
	单
	
	1
	
	
	1
	1
	
	1

	
	多
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.施工准备的质量控制
	单
	3
	2
	3
	2
	3
	3
	2
	4

	
	多
	6
	4
	2
	4
	6
	4
	4
	6

	3施工过程的质量控制
	单
	5
	4
	8
	5
	2
	3
	6
	3

	
	多
	2
	10
	8
	4
	2
	4
	4
	2

	合计
	单
	8
	7
	11
	7
	6
	7
	8
	8

	
	多
	8
	14
	10
	8
	8
	8
	8
	8


四 考核要点简要剖析
	考核要点
	应知应会知识体系
	考题采分点

	施工质量控制
概述
	施工质量控制的系统过程（3种划分方法）

施工质量控制依据（4条）
	划分方法和依据

	施工准备阶段
的质量控制
	施工承包单位资质的核查施工组织设计的审查

现场施工准备的质量控制
	施工组织设计的审查与

现场施工准备的质量控制

	施工过程质量
控制
	★作业技术准备状态的控制

★作业技术活动运行过程的控制

★作业技术活动结果的控制

★施工阶段质量控制手段
	全部内容


五. 大纲要求的考试内容在教材中的位置说明
	内容

编号
	考试内容
	在教材中的位置
	大纲

要求

	1
	第1节 一、施工质量控制的系统过程
	P47- P48， 
	了解

	2
	第1节 二、 施工质量控制的依据
	P48- P50，
	熟悉

	3
	第2节 一、施工单位资质核查
	P54- P55，
	熟悉

	4
	第2节 施工准备质量控制的主要内容；
	P54- P62
	掌握

	5
	第2节二施工组织设计的审查；
	P55- P58
	掌握

	6
	第3节 施工过程质量控制的主要内容；
	P62- P85
	掌握

	7
	第3节一(一) 质量控制点的设置；
	P62- P63
	熟悉

	8
	第3节二（三）见证取样送检；
	P73- 
	掌握

	9
	第3节二（四）工程变更的控制；
	P74- 
	掌握

	10
	第3节三（一）2隐蔽工程验收；
	P79- P80
	掌握

	11
	第3节三（一）7.不合格的处理。
	P81- P82
	掌握

	12
	第3节三（二）质量检验
	P82－ P85
	掌握

	13
	第3节四 施工阶段质量控制手段。
	P85- P87
	熟悉


本章是全教材中最重要的一章。内容与重要程度占各章之首。质量控制内容占
“三控”试卷中的总分是60分左右，而本章在历年试题中约占16～18分的比
例，所以考生应把学习重点放在本章。本章除第一节的内容是“了解”外，其
余内容都应该重点掌握，教材中的内容都可以作为试题的采分点。
六 本章第三节重点内容介绍

                            第三节 施工过程质量控制    
为确保施工质量，监理工程师要对施工过程进行全过程全方位的质量监督、控制与检查。就整个施工过程而言，可按事前、事中、事后进行控制。就一个具体作业而言，监理工程师控制管理仍涉及到事前、事中及事后。监理工程师的质量控制主要围绕影响工程施工质量的因素进行。
[image: image1]

[image: image2]

[image: image3]


一、作业技术准备状态的控制（一）～（七）
所谓作业技术准备状态，是指各项施工准备工作在正式开展作业技术活动前，是否按预先计划的安排落实到位的状况。作业技术准备状态的控制，应着重抓好以下环节的工作：
（一）质量控制点的设置（大纲要求熟悉）
1．质量控制点的概念
质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。设置质量控制点是保证达到施工质量要求的必要前提，监理工程师在拟定质量控制工作计划时，应予以详细地考虑，并以制度来保证落实。对于质量控制点，一般要事先分析可能造成质量问题的原因，再针对原因制定对策和措施进行预控。
承包单位在工程施工前应根据施工过程质量控制的要求，列出质量控制点明细表，提交监理工程师审查批准后，在此基础上实施质量预控。
2．选择质量控制点的一般原则(5项)
应当选择那些保证质量难度大的、对质量影响大的或者是发生质量问题时危害大的对象作为质量控制点。
(1)施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程，例如预应力结构的张拉工序，钢筋混凝土结构中的钢筋架立。
(2)施工中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象，例如地下防水层施工。
(3)对后续工程施工或对后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或对象，例如预应力结构中的预应力钢筋质量、模板的支撑与固定等。
(4)采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节。
(5)施工上无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节，例如复杂曲线模板的放样等。
◆是否设置为质量控制点，主要是视其对质量特性影响的大小、危害程度以及其质量保证的难度大小而定。
3．作为质量控制点重点控制的对象
(1)人的行为  对某些作业或操作，应以人为重点进行控制。
(2)物的质量与性能  施工设备和材料是直接影响工程质量和安全的主要因素，对某些工程尤为重要，常作为控制的重点。
(3)关键的操作。(4)施工技术参数。(5)施工顺序。(6)技术间歇。
(7)新工艺、新技术、新材料的应用。
(8)产品质量不稳定、不合格率较高及易发生质量通病的工序应列为重点，仔细分析、严格控制。
(9)易对工程质量产生重大影响的施工方法。
(10)特殊地基或特种结构。
总之，质量控制点的选择要准确、有效。一方面需要有经验的工程技术人员来进行选择，另一方面也要集思广益，集中群体智慧充分讨论后进行选择。选择时要根据对重要质量特性进行重点控制的要求，选择质量控制的重点部位、重点工序和重点质量因素作为质量控制点，进行重点控制和预控，这是进行质量控制的有效方法。
【例题3－1】根据设置质量控制点的原则，质量控制点可以是（  ）。

A．人的行为       B．物的状态      C．结构复杂的某一工程项目 
D．技术要求高、施工难度大的某结构或分项分部工程 
E．影响质量的某一关键环节
答案：D、E（AB是质量控制点重点控制的对象，不是原则，C也不是确定质控点的原则，干扰项）
4．质量预控对策的检查
所谓工程质量预控，就是针对所设置的质量控制点或分部、分项工程，事先分析施工中可能发生的质量问题和隐患，分析可能产生的原因，并提出相应的对策，采取有效的措施进行预先控制，预防在施工中发生质量问题。
[例题3－2】对于质量控制点，一般要(      )，再制订对策和措施进行预控。

  A.事先分析可能造成质量问题的原因   B.事先分析施工过程中的关键工序

  C.分析施工过程中的薄弱环节   D.分析施工过程中质量不稳定的工序

答案：A（此题考核工程质量预控含义内容也即工作步骤）
质量预控及对策的表达方式主要有：
(1)文字表达； (2)用表格形式表达；(3)解析图形式表达。
用解析图的形式表示质量预控及措施对策是用两份图表表达：
1）工程质量预控图;    2）质量控制对策图 
[例题3－3] 质量预控及对策的表达方式主要有（  ）。
A. 用表格形式表达   B. 文字表达    C. 直方图   
D. 解析图形式表达   E. 因果分析图
答案：A、B、D（CE属于质量控制的统计分析方法，干扰项）
(二)作业技术交底的控制
承包单位做好技术交底，是取得好的施工质量的条件之一。为此，每一分项工程开始实施前均要进行交底。作业技术交底是对施工组织设计或施工方案的具体化，是更细致、明确、更加具体的技术实施方案，是工序施工或分项工程施工的具体指导文件。
为做好技术交底，项目经理部必须由主管技术人员编制技术交底书，并经项目总工程师批准。技术交底的内容包括施工方法、质量要求和验收标准，施工过程中需注意的问题，可能出现意外的措施及应急方案。技术交底要紧紧围绕和具体施工有关的操作者、机械设备、使用的材料、构配件、工艺、工法、施工环境、具体管理措施等方面进行，交底中要明确做什么、谁来做、如何做、作业标准和要求、什么时间完成等。关键部位，或技术难度大，施工复杂的检验批，分项工程施工前，承包单位的技术交底书(作业指导书)要报监理工程师。经监理工程师审查后，如技术交底书不能保证作业活动的质量要求，承包单位要进行修改补充。没有做好技术交底的工序或分项工程，不得进入正式实施。
[例题3－4] 下述工作中，属施工过程质量控制的是(    )。（2008考题）
    A．设计交底和图纸会审    B．施工生产要素配置审查

    C．作业技术交底          D．工程质量评定

答案：C
 (三)进场材料构配件的质量控制
(1) 凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应向项目监理机构提交《工程材料／构配件／设备报审表》，同时附有产品出厂合格证及技术说明书，由施工承包单位按规定要求进行检验的检验或试验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。凡是没有产品出厂合格证明及检验不合格者，不得进场。如果监理工程师认为承包单位提交的上述文件（合格证／说明书／检、试验报告）不足以说明到场产品质量符合要求时，监理工程师可以再行组织复检或见证取样试验，确认其质量合格后方允许进场。
 (2) 进口材料的检查、验收，应会同国家商检部门进行。
(3) 材料构配件存放条件的控制。
(4) 对于某些当地材料及现场配制的制品，一般要求承包单位事先进行试验，达到要求的标准方准施工。
 [例题3－5】承包商提交的进场材料出厂合格证及检验、试验报告不足以说明进场材料符合要求时，监理工程师可(    )。
A．要求承包商将该材料运出现场    B.再组织复验或见证取样试验
C．亲自对该材料进行抽样检验      D.向承包商下达停工指令
答案：B
(四)环境状态的控制
1．施工作业环境的控制
   施工作业环境条件主要指：诸如水、电或动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件和通道以及交通运输和道路条件等。
◆监理工程师应事先检查承包单位对施工作业环境条件方面的有关准备工作是否已做好安排和准备妥当；当确认其准备可靠、有效后，方准许其进行施工。
2．施工质量管理环境的控制   
施工质量管理环境主要指：施工承包单位的质量管理体系和质量控制自检系统是否处于良好的状态；系统的组织结构、管理制度、检测制度、检测标准、人员配备等方面是否完善和明确；质量责任制是否落实；
◆监理工程师做好承包单位施工质量管理环境的检查，并督促其落实，是保证作业效果的重要前提。
3．现场自然环境条件的控制
◆监理工程师应检查施工承包单位，对于未来的施工期间，自然环境条件可能出现对施工作业质量的不利影响时，是否事先已有充分的认识并已做好充足的准备和采取了有效措施对策以保证工程质量。
[例题3－6] 施工环境状态的控制是指施工作业环境的控制、施工质量管理环境的控制和（   ）。
A. 建设单位的“五通一平”     B. 施工进度管理环境的控制
C. 施工投资管理环境的控制     D. 现场自然环境条件的控制
答案：D
(五)进场施工机械设备性能及工作状态的控制
保证施工现场作业机械设备的技术性能及工作状态，对施工质量有重要的影响。因此监理工程师要做好现场控制工作。
(1) 施工机械设备的进场检查。
(2) 机械设备工作状态的检查。
(3) 特殊设备安全运行的审核。对于现场使用的塔吊及有关特殊安全要求的设备，进入现场后在使用前，必须经当地劳动安全部门鉴定，符合要求并办好相关手续后方允许承包单位投入使用。
(4) 大型临时设备的检查。
[例题3－7] 在对进场施工机械设备的性能及工作状态进行质量控制时，监理工程师的工作包括(    )。
A．考查施工机械设备的工作效率和可维修性
B．对于有特殊安全要求的机械设备应要求承包单位在使用前办理相关手续 
C．核对承包单位报送的进场设备清单 
D．考查施工机械的性能参数是否与施工对象的特点相适应 
E．实际复验重要工程机械的工作状态
答案：B.C.E（AD两项是施工准备阶段对施工机械设备的控制内容）
(六) 施工测量及计量器具性能、精度的控制
1. 试验室
2．监理工程师对试验室的检查
(1) 工程作业开始前，承包单位应向项目监理机构报送试验室(或外委试验室)的资质证明文件，列出本试验室所开展的试验、检测项目、主要仪器、设备；法定计量部门对计量器具的标定证明文件；试验检测人员上岗资质证明；试验室管理制度等。
(2) 监理工程师的实地检查。监理工程师应检查试验室资质证明文件、试验设备、检测仪器能否满足工程质量检查要求，是否处于良好的可用状态；精度是否符合需要；法定计量部门标定资料，合格证、率定表，是否在标定的有效期内；试验室管理制度是否齐全，符合实际；试验、检测人员的上岗资质等。经检查，确认能满足工程质量检验要求，则予以批准，同意使用，否则，承包单位应进一步完善，补充，在没得到监理工程师同意之前，试验室不得使用。
3．工地测量仪器的检查
施工测量开始前，承包单位应向项目监理机构提交测量仪器的型号、技术指标、精度等级、法定计量部门的标定证明，测量工的上岗证明，监理工程师审核确认后，方可进行正式测量作业。在作业过程中监理工程师也应经常检查了解计量仪器、测量设备的性能、精度状况，使其处于良好的状态之中。
(七) 施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制
1. 现场劳动组织的控制
   劳动组织涉及到从事作业活动的操作者及管理者，以及相应的各种管理制度（1）操作人员：数量及工种配置合理满足需要;
 (2) 管理人员到位：作业活动的直接负责人（包括技术负责人），专职质检人员，  安全员，与作业活动有关的测量人员、材料员、试验员必须在岗。
 (3) 相关制度要健全：（各类岗位职责／安全消防规定／环保规定／检测规定／应急处理规定等）
2．作业人员上岗资格： 从事特殊作业的人员(如电焊工、电工、起重工、架子工、爆破工)，必须持证上岗。对此监理工程师要进行检查与核实。
二、作业技术活动运行过程的控制（一）～（十）
工程施工质量是在施工过程中形成的，而不是最后检验出来的；施工过程是由一系列相互联系与制约的作业活动所构成，因此，保证作业活动的效果与质量是施工过程质量控制的基础。
(一) 承包单位自检与专检工作的监控
1．承包单位的自检系统  
 承包单位是施工质量的直接实施者和责任者。监理工程师的质量监督与控制就是使承包单位建立起完善的质量自检体系并运转有效。
承包单位的自检体系表现在以下几点：
(1) 作业活动的作业者在作业结束后必须自检；
(2) 不同工序交接、转换必须由相关人员交接检查；
(3) 承包单位专职质检员的专检；
   为实现上述三点，承包单位必须有整套的制度及工作程序；具有相应的试验设备及检测仪器，配备数量满足需要的专职质检人员及试验检测人员。
[例题3-8] 承包单位的自检体系表现在（   ）。
A. 自检   B. 复检    C. 专检    D. 强制检   E. 交接检
答案：A.C.E
2．监理工程师的检查
   监理工程师的质量检查与验收，是对承包单位作业活动质量的复核与确认；监理工程师的检查决不能代替承包单位的自检，而且，监理工程师的检查必须是在承包单位自检并确认合格的基础上进行的。专职质检员没检查或检查不合格不能报监理工程师，不符合上述规定，监理工程师一律拒绝进行检查。
(二)技术复核工作监控    
凡涉及施工作业技术活动基准和依据的技术工作，都应该严格进行专人负责的复核性检查，以避免基准失误给整个工程质量带来难以补救的或全局性的危害。技术复核是承包单位应履行的技术工作责任，其复核结果应报送监理工程师复验确认后，才能进行后续相关的施工。监理工程师应把技术复验工作列入监理规划及质量控制计划中，并看作是一项经常性工作任务，贯穿于整个的施工过程中。
常见的施工测量复核有：
(1) 民用建筑的测量复核：建筑物定位测量、基础施工测量、墙体皮数杆检测、楼层轴线检测、楼层间高层传递检测等。
(2) 工业建筑测量复核：厂房控制网测量、桩基施工测量、柱模轴线与高程检测、厂房结构安装定位检测、动力设备基础与预埋螺栓检测。
(3) 高层建筑测量复核：建筑场地控制测量、基础以上的平面与高程控制、建筑物中垂准检测、建筑物施工过程中沉降变形观测等。
(4) 管线工程测量复核：管网或输配电线路定位测量、地下管线施工检测、架空管线施工检测、多管线交汇点高程检测等。
[例题3-9] 施工中孔洞的位置和尺寸预留后，(    ）应履行技术复核的工作责任，并将其复核结果报送监理工程师复验确认后，才能进行后续相关的施工。
A.监理员    B.承包单位    C.设计单位   D.安装单位
[答案] B. 
（三）见证取样送检工作的监控(大纲要求掌握)
见证是指由监理工程师现场监督承包单位某工序全过程完成情况的活动。
见证取样则是指对工程项目使用的材料、半成品、构配件的现场取样、工序活动效果的检查实施见证。
为确保工程质量，建设部规定，在市政工程及房屋建筑工程项目中，对工程材料、承重结构的混凝土试块，承重墙体的砂浆试块、结构工程的受力钢筋(包括接头)实行见证取样。
[例题3-10]  为确保工程质量，建设部规定，在市政工程及房屋建筑工程项目中，对（    ）实行见证取样。
A. 工程材料      B. 承重结构的混凝土试块   C. 承重墙体的砂浆试块
D. 结构工程的受力钢筋(包括接头)            E. 主要材料
答案：A.B.C.D
1. 见证取样的工作程序：
(1) 工程项目施工开始前，项目监理机构要督促承包单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于承包单位提出的试验室，监理工程师要进行实地考察。
· 试验室一般是和承包单位没有行政隶属关系的第三方。
· 试验室要具有相应的资质，经国家或地方计量、试验主管部门认证；

· 试验项目满足工程需要，试验室出具的报告对外具有法定效果。
(2) 项目监理机构要将选定的试验室到负责本项目的质量监督机构备案并得到认可，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理工程师在该质量监督机构备案。
(3) 承包单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前要通知负责见证取样的监理工程师，在该监理工程师现场监督下，承包单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。
(4) 完成取样后，承包单位将送检样品装入木箱，由监理工程师加封，不能装入箱中的试件，如钢筋样品，钢筋接头，则贴上专用加封标志，然后送往试验室。
【例题3-11】承包单位完成见证取样后，将送检样品装入木箱，由（   ）加封后送往实验室。

A. 项目经理   B.项目技术负责人   C.监理员    D.监理工程师
答案：  D.
【例题3-12】工程项目使用的材料、半成品、构配件进行见证取样工作程序的叙述中，正确的是（    ）。
A. 监理单位将指定的送检试验室通知承包单位
B. 送检试验室出具的报告对外具有法定效果
C. 见证取样的送检工作由承包单位完成
D. 项目监理机构将选定的实验室到负责本项目的质量监督机构备案并得到认可E.承包单位实施见证取样后要通过负责见证取样的监理工程师
答案： B.C.D.
解析：B项符合程序(1)要求，C项符合程序(3)要求，D项符合程序(2)要求。而A. E是错项。
2. 见证取样的要求（8项）
（1）实验室要具有相应资质并进行备案认可； 
（2）负责见证取样的监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且取得监理工作上岗资格（一般由专业监理师负责从事此工作）；
（3）承包单位从事取样人员一般应是实验室人员或专职质检人员担任；
（4）送往试验室的样品要填写“送检单”并盖有“见证取样”专用章和见证取样监理工程师的签字；
（5）实验室出具报告一式两份，分别由承包单位和监理机构保存归档材料，是工序产品质量评定的重要依据；
（6）见证取样的频率执行相关规定，一般所占比率为30％；
（7）见证取样的试验费用由承包单位支付；
（8）实行见证取样绝不能代替承包单位对材料、构配件必须进行的自检。自检频率和数量要按相关规定执行。
【例题3-13】施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为(    )。
A.监理员                     B．专业监理工程师
C．总监理工程师代表          D．总监理工程师
答案：B
解析：施工过程中实施见证取样的第2项要求是负责见证取样的监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且取得监理工作上岗资格（一般由专业监理师负责从事此工作）。

（四）工程变更的监控(大纲要求掌握)    
1．施工承包单位的要求及处理    
在施工过程中承包单位提出的工程变更要求可能是：
①要求作某些技术修改；（如钢筋替代或基坑开挖边坡修改等）

②要求作设计变更。
(1)对技术修改要求的处理。  
◆ 承包单位提出技术修改的要求时，应向项目监理机构提交《工程变更单》，  在该表中应说明要求修改的内容及原因或理由，并附图和有关文件。  
◆ 技术修改问题一般由专业监理工程师组织承包单位和现场设计代表参加，经各方同意后签字并形成纪要，作为工程变更单附件，经总监批准后实施。    
(2)工程变更的要求。这种变更是指施工期间，对于设计单位在设计图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。 
◆首先承包单位应就要求变更的问题填写《工程变更单》，送交项目监理机构。
◆总监理工程师根据承包单位的申请，经与设计、建设、承包单位研究并作出变更的决定后，签发《工程变更单》，并应附有设计单位提出的变更设计图纸。  
◆承包单位签收后按变更后的图纸施工。    
总监理工程师在签发《工程变更单》之前，应就工程变更引起的工期改变及费用的增减分别与建设单位和承包单位进行协商，力求达成双方均能同意的结果。    这种变更，一般均会涉及到设计单位重新出图的问题。如果变更涉及到结构主体及安全，该工程变更还要按有关规定报送施工图原审查单位进行审批，否则变更不能实施。    
2．设计单位提出变更的处理   
(1)设计单位首先将“设计变更通知”及有关附件报送建设单位。   
(2)建设单位会同监理、施工承包单位对设计单位提交的“设计变更通知”进行研究，必要时设计单位尚需提供进一步的资料，以便对变更作出决定。   
(3)总监理工程师签发《工程变更单》。并将设计单位发出的“设计变更通知”作为该《工程变更单》的附件，施工承包单位按新的变更图实施。    
3．建设单位(监理工程师)要求变更的处理   
(1)建设单位(监理工程师)将变更的要求通知设计单位，如果在要求中包括有相应的方案或建议，则应一并报送设计单位；否则，变更要求由设计单位研究解决。在提供审查的变更要求中，应列出所有受该变更影响的图纸、文件清单。   
(2)设计单位对《工程变更单》进行研究。如果在“变更要求”中附有建议或解决方案时，设计单位应对建议或解决方案的所有技术方面进行审查，并确定它们是否符合设计要求和实际情况，然后书面通知建设单位，说明设计单位对该解决方案的意见，并将与该修改变更有关的图纸、文件清单返回给建设单位，说明自己的意见。    
如果该《工程变更单》未附有建议的解决方案，则设计单位应对该要求进行详细的研究，并准备出自己对该变更的建议方案，提交建设单位。
(3)根据建设单位的授权,监理工程师研究设计单位所提交的建议设计变更方案或其对变更要求所附方案的意见，必要时会同有关的承包单位和设计单位一起进行研究，也可进一步提供资料，以便对变更作出决定。   
(4)建设单位作出变更的决定后由总监理工程师签发《工程变更单》，指示承包单位按变更的决定组织施工。    
◆需注意的是在工程施工过程中，无论是建设单位或者施工及设计单位提出的工程变更或图纸修改，都应通过监理工程师审查并经有关方面研究，确认其必要性后，由总监理工程师发布变更指令方能生效予以实施。
【例题3-14】承包单位就工程变更问题向项目监理机构提交《 工程变更单》 后，由（   ）根据承包单位的申请，经与设计、建设、承包单位研究并做出变更的决定后，签发《 工程变更单》 。  

A．监理员    B．专业监理工程师  C．总监理工程师  D．项目技术负责人
【答案】C

【例题3-15】无论是建设、施工、监理还是设计单位提出的工程变更或图纸修改，经审查并经有关方面研究后，由(      )发布变更指令方能生效予以实施A.建设单位代表   B.设计单位代表  C.专业监理工程师   D.总监理工程师

 【答案】D
   （五）见证点的实施控制    
1．见证点的概念
    见证点监督，也称为W点监督。凡是列为见证点的质量控制对象，在规定的关键工序施工前：承包单位应提前通知监理人员在约定的时间内到现场进行见证和对其施工实施监督。如果监理人员未能在约定的时间内到现场见证和监督，则承包单位有权进行该W点的相应的工序操作和施工。    
2．见证点的监理实施程序
(1)承包单位应在某见证点施工之前一定时间，书面通知监理工程师，说明该见证点准备施工的日期与时间，请监理人员届时到达现场进行见证和监督。
(2)监理工程师收到通知后，应注明收到该通知的日期并签字。
(3)监理工程师应按规定的时间到现场见证。
(4)如果监理人员在规定的时间不能到场见证；承包单位可以认为已获监理工程师默认。可有权进行该项施工。
(5)如果在此之前监理人员已到过现场检查，并将有关意见写在“施工记录”上，则承包单位应在该意见旁写明他根据该意见已采取的改进措施，或者写明他的某些具体意见。
【例题3-16】 见证点的监理实施程序中，下列说法不正确的是（  ）。
A. 承包单位应在某见证点施工之前一定时间，书面通知监理工程师
B. 监理工程师收到通知后，应注明收到该通知的日期并签字
C. 监理工程师应按规定的时间到现场见证
D. 如果监理人员在规定的时间不能到场见证；承包单位不可以进行该项施工。答案：D
(六)级配管理质量监控    
建设工程中，由于不同原材料的级配，配合及拌制后的产品对最终工程质量有重要的影响。因此，监理工程师要做好相关的质量控制工作。    
1．拌和原材料的质量控制   
2．材料配合比的审查    
根据设计要求，承包单位首先进行理论配合比设计，进行试配试验后，确认2～3个能满足要求的理论配合比提交监理工程师审查。监理工程师经审查后确认其符合设计及相关规范的要求后，予以批准。
3．现场作业的质量控制   
(七)计量工作质量监控   
【例题3-17】监理工程师对计量工作的质量监控包括的内容（  ）。
A．检查施工中使用的检测设备  B.检查试验的原始数据
C．检查测量司镜手的测量手簿  D．对实验室的检查
E．对从事计量作业人员技术水平资格的审核
答案:A.B.C.E（对D的审查是在作业技术准备状态阶段控制内容）
 (八)质量记录资料的监控   
质量记录资料包括以下三方面内容：   
1．施工现场质量管理检查记录资料   
2．工程材料质量记录   
3．施工过程作业活动质量记录资料    
施工或安装过程可按分项、分部、单位工程建立相应的质量记录资料。施工质量记录资料应真实、齐全、完整，相关各方人员的签字齐备、字迹清楚、结论明确，与施工过程的进展同步。在对作业活动效果的验收中，如缺少资料和资料不全，监理工程师应拒绝验收。    
【例题3-18】监理工程师对施工过程作业活动质量记录资料的监控内容包括（    ）。

A．施工方案      B．施工单位质量自检资料       C．施工组织设计  
D．施工单位现场管理制度      E．各工序作业的原始施工记录

答案: B.E.（ACD均属于施工现场质量管理检查记录内容）

(九)工地例会的管理    
工地例会是施工过程中参加建设项目各方沟通情况，解决分歧，形成共识，做出决定的主要渠道，也是监理工程师进行现场质量控制的重要场所。   
通过工地例会，监理工程师检查分析施工过程的质量状况，指出存在的问题，承包单位提出整改的措施，并做出相应的保证。     
(十)停、复工令的实施   
 1．工程暂停指令的下达    
为了确保作业质量。根据委托监理合同中建设单位对监理工程师的授权，出现下列情况需要停工处理时，应下达停工指令：  
(1)施工作业活动存在重大隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故。 
(2)承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理。 
(3)在出现下列情况下，总监理工程师有权行使质量控制权，下达停工令，及时进行质量控制。  
1)施工中出现质量异常情况，经提出后，承包单位未采取有效措施，或措施不力未能扭转异常情况者。  
2)隐蔽作业未经依法查验确认合格，而擅自封闭者。  
3)已发生质量问题迟迟未按监理工程师要求进行处理，或者是已发生质量缺陷或问题，如不停工则质量缺陷或问题将继续发展的情况下。 
4)未经监理工程师审查同意，而擅自变更设计或修改图纸进行施工者。  
5)未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工。  
6)使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认者；或擅自采用未经审查认可的代用材料者。  
7)擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进场施工。    
◆总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。    
2．恢复施工指令的下达    
承包单位经过整改具备恢复施工条件时，承包单位向项目监理机构报送复工申请及有关材料，证明造成停工的原因已消失。经监理工程师现场复查，认为已符合继续施工的条件，造成停工的原因确已消失，总监理工程师应及时签署工程复工报审表，指令承包单位继续施工。   
3．总监下达停工令及复工指令，宜事先向建设单位报告。 
【例题3-19】 为确保作业质量，总监理工程师在施工过程中下达停工令的情况包括（      ）。
A．未经项目经理审查同意擅自变更设计或修改图纸进行施工
B．隐蔽作业未经依法查验合格而擅自封闭
C．承包单位拒绝项目监理机构管理
D．擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进场施工
E．擅自采用未经审查认可的代用材料
答案: B．C．D．E．（A项为错项，意在干扰）
 三、作业技术活动结果的控制（一）～（二）
 (一)作业技术活动结果的控制内容    
作业技术活动结果的控制是施工过程中间产品及最终产品质量控制的方式，只有作业活动的中间产品质量都符合要求，才能保证最终单位工程产品的质量，主要有8项内容：  
1． 基槽(基坑)验收    
基槽开挖质量验收主要涉及地基承载力的检查确认；地质条件的检查确认；开挖边坡的稳定及支护状况的检查确认。由于部位的重要，基槽开挖验收均要有勘察设计单位的有关人员参加，并请当地或主管质量监督部门参加，经现场检查，测试(或平行检测)确认其地基承载力是否达到设计要求，地质条件是否与设计相符。 
【例题3-20】基槽开挖由于其质量状况对后续工程质量影响大，所以均应作为一个（   ）进行质量验收。
A．单项工程  B．单位工程   C．分部分项工程    D．检验批   E．工序
答案:D  E
2. 隐蔽工程验收(大纲要求掌握)
▲隐蔽工程是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程，在隐蔽前所进行的检查验收。它是对一些已完分项、分部工程质量的最后一道检查，由于检查对象就要被其他工程覆盖，给以后的检查整改造成障碍，故显得尤为重要，它是质量控制的一个关键过程。    
▲工作程序
1) 隐蔽工程施工完毕，承包单位按有关规程、规范、图纸自检，合格后填写《报验申请表》，附工程检查证(或隐蔽工程检查记录)及证明，试验报告，复试报告等有关材料，报送监理机构。
2) 监理工程师首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定时间内到现场检查(检测或核查)，承包单位专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场。
3) 经查，如符合质量要求，监理工程师签字确认，准予承包单位隐蔽、覆盖，进入下工序施工。如不合格，监理工程师签发“不合格项目通知”，指令承包单位整改，整改后自检合格再报监理工程师复查。
2）隐蔽工程检查验收的质量控制要点    
以工业及民用建筑为例，下述工程部位进行隐蔽检查时必须重点控制，防止出现质量隐患。
①基础施工前对地基质量的检查，尤其要检测地基承载力；
②基坑回填土前对基础质量的检查；
③混凝土浇注前对钢筋的检查(包括模板检查)；
④混凝土墙体施工前，对敷设在墙内的电线管质量检查；
⑤防水层施工前对基层质量的检查；
⑥建筑幕墙施工挂板之前对龙骨系统的检查；
⑦屋面板与屋架(梁)埋件的焊接检查；
⑧避雷引下线及接地引下线的连接；
⑨覆盖前对直埋于楼地面的电缆、封闭前对敷设于暗井道、吊顶、楼板垫层内的设备管道；
⑩易出现质量通病的部位。
3）作为示例，以下介绍钢筋隐蔽工程验收要点
(1)按施工图核查绑扎成型的钢筋骨架，检查钢筋品种、直径、数量、间距、形状。  
(2)骨架外形尺寸，其偏差是否超过规定；检查保护层厚度，构造筋是否符合构造要求。  
(3)锚固长度，箍筋加密区及加密间距。
(4)检查钢筋接头：如是绑扎搭接，要检查搭接长度，接头位置和数量(错开长度、接头百分率)；焊接接头或机械连接，要检查外观质量，取样试件力学性能试验是否达到要求，接头位置(相互错开)数量(接头百分率)。
【例题3-21】监理工程师在收到承包单位的隐蔽工程检验申请后，首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定的时间内到现场检查，此时，(   )应随同一起到现场。

A．设计单位代表          B．项目技术负责人      
C．建设单位代表          D．承包方专职质检员和相关施工人员

答案：D
3. 工序交接验收 
工序是指作业活动中一种必要的技术停顿,作业方式的转化及作业活动效果的中间确认.交接验收是指上道工序应满足下道工序的施工条件和要求，各相关专业工序之间也如此。
4. 检验批、分项、分部工程的验收                                                                            检验批（分项、分部工程）完成后，承包单位应首先自行检查验收，确认符合设计文件，相关验收规范的规定，然后向监理工程师提交申请，由监理工程师予以检查、确认。如确认其质量符合要求，则予以确认验收。如有质量问题则指令承包单位进行处理，待质量合乎要求后在予以检查验收。对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 
5. 连动试车或设备的试运转（见第四章） 
6. 单位工程或整个工程项目的竣工验收   
 在一个单位工程完工后或整个工程项目完成后，施工承包单位应先进行竣工自检，自检合格后，向项目监理机构提交《工程竣工报验单》，总监理工程师组织专业监理工程师进行竣工初验，其主要工作包括以下几个方面：

（1）审查施工承包单位提交的竣工验收所需的文件资料，包括各种质量控制资料、试验报告以及各种有关的技术性文件等。                                                                                   （2）审核施工承包单位提交竣工图，并与已完工程、有关的技术文件对照进行核查。                       
（3）总监理工程师组织专业监理工程师对拟验收工程项目的现场进行检查，如发现质量问题应指令承包单位进行处理。                                                                                       （4）对拟验收项目初验合格后，总监理工程师对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位。同时提出“工程质量评估报告”。“工程质量评估报告”是工程验收中的重要资料，它由项目总监理工程师和监理单位技术负责人签署。主要包括以下主要内容：                                                          ①工程项目建设概况介绍，参加各方的单位名称、负责人；                                                ②工程检验批、分项、分部、单位工程的划分情况；                                                     ③工程质量验收标准，各检验批、分项、分部工程质量验收情况；                                         ④地基与基础分部工程中，涉及桩基工程的质量检测结论，基槽承载力检测结论；涉及结构安全及使用功能的监测结论；建筑物沉降观测资料；                                                                    ⑤施工过程中出现的质量事故及处理情况，验收结论；                                                 ⑥结论。本工程项目（单位工程）是否达到合同约定；是否满足设计文件要求；是否符合国家强制性标准及条款的规定。                                                                                          （5）参加由建设单位组织的正式竣工验收。

【例题3-22】 对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，  “工程质量评估报告”要由(    )共同签署。

    A. 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位

    B．总监理工程师、监理单位技术负责人

    C．项目经理、总监理工程师

    D．建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师

【答案】B

7、不合格的处理(大纲要求掌握)    
◆上道工序不合格，不准进入下道工序施工；

◆不合格的材料、构配件、半成品不准进入施工现场且不允许使用，
◆已经进场的不合格品应及时做出标识、记录，指定专人看管，避免用错，并限期清除出现场；
◆不合格的工序或工程产品，不予计价。
8. 成品保护                                                                                             (1)成品保护的要求

所谓成品保护一般是指在施工过程中，有些分项工程已经完成，而其他一些分项工程尚在施工；或者是在其分项工程施工过程中，某些部位已完成，而其他部位正在施工。监理工程师是应对承包单位所承担的成品保护的质量与效果进行经常性的检查。
（2）成品保护的一般措施   
1） 防护   2） 包裹   3） 覆盖   4） 封闭   5） 合理安排施工顺序
（二）作业技术活动结果检验程序与方法    
1. 检验程序    
2、质量检验 (大纲要求掌握)   
对于现场所用原材料、半成品、工序过程或工程产品质量进行检验的方法，一般可分为三类，即：目测法、检测工具量测法以及试验法。   
(1)目测法：即凭借感官进行检查，也可以叫做观感检验。这类方法主要是根据质量要求，采用看、摸、敲、照等手法对检查对象进行检查。   
(2)量测法：就是利用量测工具或计量仪表，通过实际量测结果与规定的质量标准或规范的要求相对照，从而判断质量是否符合要求。量测的手法可归纳为：靠、吊、量、套。  
（3）试验法：指通过进行现场试验或试验室试验等理化试验手段，取得数据，分析判断质量情况。包括：1)理化试验。2)无损测试或检验。   
3. 质量检验程度的种类 
（1） 全数检验 －对象：关键工序部位、隐蔽工程及标准或设计文件明确规定全检的项目等；
（2） 抽样检验 －对象：主要建筑材料、半成品或工程产品等；
（3） 免检  就是在某种情况下，可以免去质量检验过程。对于已有足够证据证明有质量保证的一般材料或产品；或实践证明其产品质量长期稳定、质量保证资料齐全者；或是某些施工质量只有通过对施工过程的严格质量监控，而质量检验人员很难对内在质量在作检验的，均可考虑采取免检。
【例题3-23】对施工现场不同的原材料、半成品、工序、过程或工程产品的质量检验可以划分为不同的检验程度。下列检验对象中可予以免检的是(    )。

    A．有足够证据证明有质量保证的一般材料

    B．破坏性试验项目，质量保证资料齐全时

    C．耐久性试验项目，质量保证资料齐全时

    D．质量长期稳定且质量保证资料齐全的材料

E．只有通过对施工过程的严格监控而很难再对内在质量做出检验的产品

答案：A.D.E（BC属于破坏性耐久性检验项目应采取抽样检验）
4.质量检验必须具备的条件

（1）监理单位要具有一定的检验技术力量。

（2）监理单位应建立一套完善的管理制度。

（3）配备一定数量符合标准及满足检验工作需要的检验和测试手段。

（4）质量检验所需的技术标准，如国际标准、国家标准、行业标准及地方标准等。

5.质量检验计划

监理单位应当制定质量检验计划，通过这种书面文件，可以清楚地向有关人员表明检验对象是什么？如何检验？检验的评价标准以及其他要求等。主要内容有：
（1）分部分项工程名称及检验部位；
（2）检验项目；
（3）检验程度和抽检方案；

（4）检验方法和手段；

（5）检验依据；
（6）评价条件； 
（7）合格与否处理；
（8）记录与检验报告的要求；
（9）检验程序或检验项目实施的顺序。
四、施工过程质量控制手段（一）～（五） (大纲要求熟悉)
(一)审核技术文件、报告和报表    
这是对工程质量进行全面监督、检查与控制的重要手段。审核的具体内容包括以下“一查五批四核”十方面。 
(1)审查进入施工现场的分包单位的资质证明文件，控制分包单位的质量。 
(2)审批施工承包单位的开工申请书，检查、核实与控制其施工准备工作质量。 
(3)审批承包单位提交的施工方案、质量计划、施工组织设计或施工计划，控制工程施工质量有可靠的技术措施保障。 
(4)审批施工承包单位提交的有关材料、半成品和构配件质量证明文件(出厂合格证、质量检验或试验报告等)，确保工程质量有可靠的物质基础。 
(5)审核承包单位提交的反映工序施工质量的动态统计资料或管理图表。 
(6)审核承包单位提交的有关工序产品质量的证明文件(检验记录及试验报告)、工序交接检查(自检)、隐蔽工程检查、分部分项工程质量检查报告等文件、资料，以确保和控制施工过程的质量。 
(7)审批有关工程变更、修改设计图纸等，确保设计及施工图纸的质量。 
(8)审核有关应用新技术、新工艺、新材料、新结构等的技术鉴定书，审批其应用申请报告，确保新技术应用的质量。 
(9)审批有关工程质量问题或质量问题的处理报告，确保质量问题或质量问题处理的质量。
(10)审核与签署现场有关质量技术签证、文件等。 
(二)指令文件与一般管理文书    
指令文件是监理工程师运用指令控制权的具体形式。所谓指令文件是表达监理工程师对施工承包单位提出指示或命令的书面文件，属要求强制性执行的文件。监理工程师的各项指令都应是书面的或有文件记载方为有效，并作为技术文件资料存档。
一般管理文书，如监理工程师函、备忘录、会议纪要、发布有关信息、通报等，主要是对承包商工作状态和行为，提出建议、希望和劝阻等，不属强制性要求执行，仅供承包人自主决策参考。    
(三)现场监督和检查    
1．现场监督检查的内容    
(1)开工前的检查。主要是检查开工前准备工作的质量，能否保证正常施工及工程施工质量。    
(2)工序施工中的跟踪监督、检查与控制。主要是监督、检查在工序施工过程中，人员、施工机械设备、材料、施工方法及工艺或操作以及施工环境条件等是否均处于良好的状态，是否符合保证工程质量的要求，若发现有问题及时纠偏和加以控制。    
(3)对于重要的和对工程质量有重大影响的工序和工程部位，还应在现场进行施工过程的旁站监督与控制，确保使用材料及工艺过程质量。     
2．现场监督检查的方式    
(1)旁站与巡视。    
旁站－指在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场进行的监督活动。旁站的部位或工序要根据工程特点，也应根据承包单位内部质量管理水平及技术操作水平决定。一般而言，混凝土灌注、预应力张拉过程及压浆、基础工程中的软基处理、复合地基施工(如搅拌桩、悬喷桩、粉喷桩)、路面工程的沥青拌和料摊铺、沉井过程、桩基的打桩过程、防水施工、隧道衬砌施工中超挖部分的回填、边坡喷锚打锚杆等要实施旁站。    
巡视－指监理人员对正在施工的部位或工序现场进行的定期或不定期的监督活动，巡视是一种“面”上的活动，它不限于某一部位或过程，而旁站则是“点”的活动，它是针对某一部位或工序。 
(2)平行检验。    
监理工程师利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。
(四)规定质量监控工作程序
规定双方必须遵守的质量监控工作程序，按规定的程序进行工作，这也是进行质量监控的必要手段。
(五)利用支付手段    
这是国际上较通用的一种重要的控制手段，也是建设单位或合同中赋予监理工程师的支付控制权。所谓支付控制权就是：对施工承包单位支付任何工程款项，均需由总监理工程师审核签认支付证明书，没有总监理工程师签署的支付证书，建设单位不得向承包单位进行支付工程款。
【例题3-24】施工阶段监理工程师可应用(    )等手段进行质量控制。（2008）
    A审核技术文件报告和报表

    B向建设单位报告   

    C 按承包商要求规定质量监控工作程序

    D平行检验、旁站监理、巡视检查

    E制约工程款支付

答案：A.D.E（BC二项为错项，干扰）
在线作业：
1. 进行质量控制的有效方法是选择质量控制的（   ）作为质量控制点，
进行重点控制和预控。
A. 所有工序    B. 重点工序    C. 一般部位    
D. 重点部位     E. 重点的质量因素
【答案】B、D、E
[解题思路]本题解答思路参见（一）p64倒数16行对质量控制点小结
2.监理工程师对施工质量的检查与验收，必须是在承包单位（   ）的基础上进行。

A. 班组自检和互检      B.班组自检和专检
c. 自检并确认合格     D.班组自检合格认
【答案】C
[解题思路]本题解答思路参见p72第三章第三节二（一）中所述。
3.按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为(   )。
A.监理员    B．专业监理工程师   C．总监理工程师代表  D．总监理工程师
【答案】B
[解题思路]本题解答思路参见p72第三章第三节二（三）中所述。
4. 根据设置质量控制点的原则，质量控制点可以是（ ）。
A．人的行为       B．物的状态      C．结构复杂的某一工程项目 
D．技术要求高、施工难度大的某结构或分项分部工程 
E．影响质量的某一关键环节
【答案】D、E
 [解题思路] 本题答案请详见p63第三章第三节一（一）中2.所述 
5．监理工程师对施工过程中的质量控制包括（   ）。
A．作业技术准备状态的控制     B．作业技术活动运行过程的控制 
C．作业技术活动结果的控制     D．作业技术活动反馈的控制 
E．中间验收的控制
[答案]：A、B、C
[解题思路]本题答案请详见 p62－p85第三节施工过程质量控制一、二、三所述。
6.下列哪些人员属于从事特殊作业的人员（   ）
A. 瓦工     B. 电工     C. 起重工      D. 钳工     E．架子工
【答案】B.C. E．
[解题思路]本题答案请详见 p72第三节施工过程质量控制一、（七）2.所述
7. 运到施工现场的原材料、半成品或构配件，在（   ）的情况下，不得进场。A.未支付运费      B.未按约定时间运到     C.检验不合格
D.没有产品出厂合格证明                   E.未进行见证取样试验
 [答案] C. D. 
[解题思路] 本题答案请见p66第三节（三）（1）所述。
8．对涉及施工作业技术活动的基准和依据的技术工作，应由（   ）进行技术复核。

A.监理工程师  B.现场监理员  C.承包单位   D.建设单位

答案：C

解题思路]本题答案请见p72第三节二（二）技术复核工作监控
9．施工过程质量控制的基础是（   ）。
A．设置质量控制点            B．进行见证取样送检
C．保证作业活动的效果与质量  D．做好作业技术交底
[答案] C
[解题思路] 本题答案请见p62第三节 倒数第18行所述

10．施工过程中，监理单位见证取样的试验费用应该由（  ）支付。

A.施工单位      B.建设单位   C.监理单位      D.施工和监理单位共同
[答案] A
[解题思路] 本题答案请见p73倒数第3行第三节二（三）（7）所述
11．难度大的分项工程施工前，承包单位应提交（  ）报监理工程师审查。

 A.施工方案   B.技术交底书   C.安全措施方案  D.质量计划
 [答案] B.
[解题思路] 本题答案请见p65第三节一（二）所述

12．监理工程师对作业技术准备状态的控制，应着重抓好（   ）等环节的工作。 
A．作业技术交底的控制      B.进场材料构配件的控制
C．进场施工机械设备性能及工作状态的控制

D．环境状态的控制          E．施工图的现场核对

[答案] A. B. C. D.

[解题思路] 本题答案请见p62～71第三节一（一）～（七）所述 
13．承包单位做好技术交底，是取得好的施工质量的条件之一。为此，每一（    ）开始实施前均要进行交底。
A. 单项工程    B. 单位工程   C. 分项工程   D. 分部工程
[答案] C
[解题思路] 本题答案请见p65～66第三节一（二）所述
14．监理工程师在拟定质量控制计划时，对于质量控制点，要事先（      ）。

A．制定预控对策          B．分析可能造成质量问题的原因
C．列出质量控制点明细表  D．制定控制措施
［答案］B
 [解题思路] 本题答案请见p62第三节一（一）所述
15．监理工程师审查批准的承包单位在工程施工前根据施工过程质量控制提交的（      ) 作为实施质量预控的基础。
A．施工组织设计        B．隐蔽工程明细表
C．质量控制点明细表    D．施工技术参数

［答案］C
[解题思路] 本题答案请见p63第三节一（一）所述
16．施工过程中，对材料构配件见证取样的要求包括(    )。

A．实验室要具有相应的资质并进行备案认可
B．样品需监理工程师加封后送往试验室
C． 送往试验室的样品要填“送验单”加盖专用章并有见证取样监理工程师签字
D． 从事取样的人员必须是质检人员
E．见证取样的试验费用由承包单位支付
［答案］A．C．E
 [解题思路] 本题答案请详见p73（三）2. 见证取样的要求（1）－（8）。
17.关键部位或技术难度大、施工复杂的分项工程施工前，承包单位的技术交底书（作业指导书）要报(      )审查。

A.单位工程技术负责人   B.项目经理    C.监理工程师    D.专业工程师

【答案】C

[解题思路] 本题答案请详见p65倒数第4行第三节（二）中所述。

18.监理工程师收到承包单位报验申请后，首先对(      )进行审查，并在合同规定时间到现场检查（检测或核查）。

A.报验申请表    B.质量证明资料      C.分项工程      D.隐蔽工程

【答案】B

[解题思路] 本题答案请详见p79倒数第6行第三节三（一）中2. 隐蔽工程验收所述。

19.监理工程师在施工过程中对工序施工的跟踪监督、检查与控制，主要是(      )。

 A.对影响工序质量的因素进行监督检查     B.对隐蔽工程的监督检查

 C.对质量控制点的监督检查               D.对旁站工程的监督检查

【答案】A

[解题思路] 本题答案请详见p86正数第9行第三节四（三）中1.（2）所述。

20.指令文件是表达(      )对施工承包单位提出指示或命令的书面文件。

A.建设单位    B.总工程师   C.监理工程师     D.业主代表

【答案】C

[解题思路] 本题答案请详见p85倒数第10行第三节四（二）所述。

21.施工质量管理环境主要包括(      )。

A.质量管理体系是否处于良好状态   B.组织结构、管理制度等是否完善明确

C.质量责任制是否落实             D.施工作业条件是落实

E.施工人员配置、检测制度是否完善

【答案】ABCE

[解题思路] 本题答案请详见p70第三节一（四）2所述。

22.下列关于工程变更监控的表述正确的有（     ）。

A．不论哪一方提出设计变更均应征得建设单位同意
B．涉及施工图审查内容的设计变更应报设计单位审批
C．工程变更由施工单位负责控制
D．不论哪一方提出工程变更，均应由总监理工程师签发《 工程变更单》 
E．任何工程变更均必须由设计单位出具变更图纸
【答案】A D
[解题思路] 本题答案请详见p74第三节二（四）所述。

23.凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应向项目(      )提交《工程材料／构配件／设备报审表》。

A.承包单位       B.建设单位   C.监理机构       D.项目经理部

【答案】：C

[解题思路] 本题答案请详见p66第三节一（三）（1）所述。

24.量测法的手法可归纳为靠、吊、量、(      )。

A.套    B.摸    C.敲    D.照

【答案】A

[解题思路] 本题答案请详见p83第三节三（二）2.（2）所述。

25. 进口材料的检查验收，应由施工单位和监理单位会同(      )进行。

 A.国家检测机构     B.国家商检部门   C.建设主管部门  D.建设单位代表

【答案】B

[解题思路]本题答案请详见p68第三节一（三）（2）所述。

26.在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称之为(      )。

A.旁站    B.巡视    C.检查    D.见证

【答案】：A

[解题思路]本题答案请详见p86第三节四（三）中2.（1）所述

27. 承包单位就工程变更问题向项目监理机构提交《 工程变更单》 后，由（   ）根据承包单位的申请，经与设计、建设、承包单位研究并做出变更的决定后，签发《 工程变更单》。  
A．监理员     B．专业监理工程师  C．总监理工程师  D．项目技术负责人
【答案】C

[解题思路] 本题答案请详见p74第三节二（四）1.所述。

28．隐蔽工程施工完毕，应由承包单位的（   ) ，符合要求后，由承包单位通知监理工程师检查验收。
A．专职质检员进行专检           B.作业技术人员进行自检
C．相关人员进行自检、互检、专检 D.专业技术人员检查

【答案】C

[解题思路] 本题答案请详见p79第三节三（一）2.所述。

29．监理工程师对隐蔽工程现场检查发现不合格，应签发（   ）指令承包单位整改，整改后自检合格再报监理工程师复查。
A．不合格项目通知       B．工程暂停令
C．报验申请表           D．隐蔽工程检查记录
【答案】A 

[解题思路] 本题答案请详见p79第三节三（一）2. （1）所述。

30．工程项目中，承包单位进行施工测量及计量的实验室如是本单位中心实验室的派出部分，则应有（     ）。
A．计量主管部门的认证书   B．中心实验室的正式委托书
C．中心实验室的资质证明文件   D．总监理工程师的确认书

【答案】 B

[解题思路] 本题答案请详见p71第三节一（六）1.所述。

31．工程作业开始前，承包单位应向监理机构报送实验室（或外委实验室）的（     ）。

A．正式委托书     B．基本情况   C.资质证明文件     D．各项管理制度
【答案】C

[解题思路] 本题答案请详见p71第三节一（六）2.所述。
32．环境状态的控制包括(      )环境控制。

A.施工作业  B.施工质量管理   C.现场自然   D.施工生产要素  E.施工平面

答案：ABC 

[知识要点] 环境状态的控制
[解题思路] 本题答案请详见p70第三节一（四）环境状态的控制所述。

33．由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件，在采购订货前应向(  )申报。

 A. 建设单位现场代表              B. 项目技术负责人

 C. 监理工程师                    D. 项目经理
【答案】C.
[解题思路]本题答案请详见p59第二节三（三）（1）所述。

34．监理工程师审查总承包单位提交的《分包单位资质报审表》时，主要审查的内容应包括(  )。
A. 施工承包合同是否允许分包              B. 分包单位基本情况

 C. 分包的范围和工程部位是否可进行分包    D. 分包协议草案

 E. 分包单位完成分包工程任务的能力

【答案】A C. E.
[解题思路]本题答案请详见p60第二节三（五）2所述。

35．平行检验是（   ）利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。
A．总监理工程师   B.监理工程师   C．建设单位代表      D.监理人员
【答案】 B

施工阶段质量控制的手段主要有(      )。

    A.审核技术文件、报告和报表      B.指令文件与一般管理文书

    C.现场监督和检查    D.利用支付手段  E.审核质量监控程序

【答案】A B C D 
[解题思路]本题答案请详见p85－67第三节四所述。
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四 施工阶段质量控制手段（5大手段）
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