2009环球职业教育在线                 建设工程质量控制


欢迎大家参加2009年环球职业教育在线

全国监理工程师执业资格考前辅导—建设工程质量控制 冲刺班的学习
第 5讲（第一部分）第四章设备采购与制造安装的质量控制
（第二部分）第五章工程施工质量验收（1）
一、内容提要（第一部分）
第四章 设备采购与制造安装的质量控制
第一节 设备采购的质量控制

第二节 设备制造的质量控制

第三节 设备的检查验收

第四节 设备安装的质量控制

二、2009年大纲与近三年大纲要求比较：
	章节内容
	要求
	2009年大纲
	2008年大纲
	2007年大纲
	2006年大纲

	四、设备采购与制造安装的质量控制

	了解
	设备采购的质量控制。
	设备采购的质量控制。
	设备采购的质量控制。
	设备采购的质量控制。

	
	熟悉
	设备制造的质量监控方式；设备检验的控制和方法及不合格设备的处理。
	设备制造的质量监控方式；设备检验的控制和方法及不合格设备的处理。
	设备制造的质量监控方式；设备检验的控制和方法及不合格设备的处理。
	设备制造的质量监控方式；设备检验的控制和方法及不合格设备的处理。

	
	掌握
	设备安装质量的控制；设备试运行的质量控制。
	设备安装质量的控制；设备试运行的质量控制。
	设备安装质量的控制；设备试运行的质量控制。
	设备安装质量的控制；设备试运行的质量控制。


二 本章历年试题分值统计一览
	教材内容

节序
	题型
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1.设备采购的质量控制
	单
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	多
	
	
	
	
	
	1
	
	

	2.设备制造的质量控制
	单
	
	
	1
	
	1
	1
	
	

	
	多
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.设备的检查验收
	单
	2
	3
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	多
	
	
	
	
	
	
	
	2

	4. 设备安装的质量控制
	单
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1

	
	多
	2
	2
	2
	
	2
	1
	1
	

	合计
	单
	2
	4
	2
	1
	2
	3
	2
	2

	
	多
	2
	2
	2
	
	2
	2
	1
	2


三考核要点简要剖析
	考核要点
	应知应会知识体系
	考题采分点

	1设备采购质量控制
	通读内容
	

	2设备制造的质量监控方式
	驻厂监造

巡回监控

设置质量控制点监控
	监控方式

	3设备检验的质量控制
	制定设备检验计划（2条）

执行设备检验程序（4条）
	检验程序

	4设备检验方法
	设备开箱检查

设备的专业检查
	检验人员

检验内容

	5不合格设备的处理
	
	处理方法

	6设备安装的质量控制
	安装准备阶段的质量控制

安装过程的质量控制

设备试运行的质量控制
	三阶段控制内容的区分


四. 大纲要求的考试内容在教材中的位置说明
	内容

编号
	考试内容
	在教材中的位置
	大纲

要求

	1
	第1节设备采购的质量控制（一二三）； 
	P88- P90， 
	了解

	2
	第2节一设备制造的质量监控方式；
	P90- P91，P4- P5，
	熟悉

	3
	第3节二设备检验的控制三设备检验的方法四不合格设备的处理
	P95- P97，
	熟悉

	4
	第4节设备安装质量的控制（一二）；
	P97- P99
	掌握

	5
	第4节三设备试运行的质量控制；
	P99- P100
	掌握


本章是全书中出题量较少的一章。考生可适当对其内容少花费些时间，建议重点掌握本章第三节和第四节的内容。
六 本章重点内容介绍

第一节   设备采购的质量控制
  采购设备，可采取市场采购，向制造厂商订货或招标采购等方式，采购质量控制主要是采购方案的审查及工作计划中明确的质量要求。
一 市场采购设备的质量控制 （大纲要求了解）  
市场采购方式一般用于小型通用设备采购。
(一) 设备采购方案的质量控制    
建设单位直接采购，监理工程师要协助编制设备采购方案；总包单位或设备安装单位采购，监理工程师要对总承包单位或安装单位编制的采购方案进行审查。
 1 设备采购方案的编制。
采购方案中要包括采购设备的类型、数量、质量要求、周期要求、市场供货情况、价格控制要求等因素。从而使整个设备采购过程符合项目建设的总体计划，设备满足质量要求，设备采购方案最终需获得建设单位的批准。 
2  设备采购的原则。 
(1)向有良好信誉，供货质量稳定合格的供货商采购。 
(2)所采购设备的质量是可靠的，满足设计文件所确定的各项技术要求，能保证整个项目生产或运行的稳定性。 
(3)所采购设备和配件的价格是合理的，技术相对先进，交货及时，维修和保养   能得到充分保障。 
(4)符合国家对特定设备采购的政策法规。
3 设备采购的范围和内容
根据设计文件,对需要采购的设备编制拟采购的设备表,及相应的备品配件表,(含名称\型号\规格\数量\主要技术性能\交货期)以及这些设备相应的图纸、数据表、技术规格说明书、其他技术附件等。 
(二) 市场采购设备的质量控制要点
(1)为使采购的设备满足要求，负责设备采购质量控制的监理工程师应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准。
(2)总承包单位或设备安装单位负责设备采购的人员应有设备的专业知识，了解设备的技术要求，市场供货情况，熟悉合同条件及采购程序。
(3)由总包单位或安装单位采购的设备，采购前要向监理工程师提交设备采购方案，经审查同意后方可实施。对设备采购方案的审查，重点应包括以下内容：采购的基本原则、保证设备质量的具体措施、依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序，质量文件要求等。 
[例题4－1]  设备采购可采取(      )等方式。

 A.市场采购       B.向生产厂家订购      C.设备公司供应        

D.招标采购       E.投标采购

【答案】 ABD  
二 向生产厂家订购设备的质量控制（大纲要求了解）  
选择一个合格的供货厂商，是向厂家订购设备质量控制工作的首要环节。设备订购前要作好厂商的评审与实地考察。 
1．合格供货厂商的评审  
评审的内容包括6项：  
(1)供货厂商的资质。 
(2)设备供货能力。 
(3)近几年供应、生产、制造类似设备的情况；目前正在生产的设备情况、生产制造设备情况、产品质量状况。 
(4)过去若干年的资金平衡表和负债表；下一年度财务预测报告。 
(5)要另行分包采购的原材料、配套零部件及元器件的情况。 
(6)各种检验检测手段及试验室资质；企业的各项生产、质量、技术、管理制度的执行情况。 
2．做出调查结论    
在初选确定供货厂商名单后，项目监理机构应和建设单位或采购单位一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研，提出监理单位的看法，与建设单位一起做出考察结论。
三  招标采购设备的质量控制（大纲要求了解）  
设备招标采购一般用于大型、复杂、关键设备和成套设备及生产线设备的订货。选择合适的设备供应单位是控制设备质量的重要环节。在设备招标采购阶段，监理单位应该当好建设单位的参谋和帮手，把好设备订货合同中技术标准、质量标准审查关。 
(1)掌握设计对设备提出的要求，协助建设单位起草招标文件、审查投标单位的资质情况和投标单位的设备供货能力，做好资格预审工作。 
(2)参加对设备供货制造厂商或投标单位的考察，提出建议，与建设单位一起做出考察结论。 
(3)参加评标、定标会议，帮助建设单位进行综合比较和确定中标单位。对投标单位的生产、技术、质量管理和企业信誉等几个方面做出评价。 
(4)协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。
[例题4－2]  设备的购置是影响设备质量的关键环节,设备安装单位直接从市场上采购设备时,设备采购方案最终需获得（    ）批准。
A. 设计单位现场代表      B.建设单位项目负责人  

C. 监理单位项目总监      D. 总包单位项目负责人

【答案】 B.   
                           第二节设备制造的质量控制
一、设备制造的质量监控方式（大纲要求熟悉）
对某些重要的设备,要对设备制造厂生产制造的全过程实行监造。设备监造是指有资质的监理单位依据委托监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动。监造人员原则上是由设备采购单位派出。
· 建设单位直接采购,或招标采购,则委托监理工程师实施。
· 由总包单位或建筑安装单位采购可自己安排监造人员,也可能由项目监理机构派出, 特别对主要或关键设备，项目监理机构将设备制造厂作为工程项目总包单位的分包单位实施管理。

[例题4－3]  设备监造是根据设备采购要求和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动。，监造人员原则上由（    ）派出。

A. 总承包单位  B. 设备安装单位  C. 监理单位   D. 设备采购单位

答案：D.   
（一）驻厂监造                                                                                 

即建造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立监造小组，编制监造规划，实施设备制造全过程的质量控制。 
（二） 巡回监控
质量控制的主要任务是监督管理制造厂商不断完善质量管理体系，监督检查材料进场使用的质量控制，工艺过程、半成品的质量控制，复核专职质检人员质量检验的准确性、可靠性。
[例题4－4]  在设备制造过程中，监造人员要（  ）的到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。
A. 定期   B. 定期或不定期   C. 长期     D. 一直
答案：B
[例题4－5]在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为(    )。 
（2006年考题） 

    A．驻厂监造                     B．设置质量控制点监控

C．跟踪监控                     D．巡回监控
【答案】D
驻厂监造是对设备制造全程的质量控制；巡回监控则定期或不定期的到制造现场，检查了解处理设备制造过程的质量状况和问题。

（三） 设置质量控制点监控
针对影响设备制造质量的诸多因素，设置质量控制点，做好预控及技术复核，实现制造质量的控制。
1. 质量控制点的设置
◆对设备制造质量有明显影响的特殊或关键工序处，或针对设备的主要、关键部件、加工制造的薄弱环节及易产生质量缺陷的工艺过程，设置质量控制点。                                                  （1）设备制造图纸的复核；                                                                      （2）制造工艺流程安排、加工精度的审查；                                                         （3）原材料、外购配件、零部件的进场、出库，使用前的检查；                                          （4）零部件、半成品的检查设备、检查方法、采用的标准；试验人员岗位职责及技术水平；                  
（5）专职质检人员、试验人员、操作人员的上岗资格；                                                （6）工序交接见证点；                                                                          （7）成品零件的标识入库、出库管理；                                                            （8）零部件的现场装配；                                                                          （9）出厂前整机性能检测（或预拼装）；                                                            （10）出厂前装箱的检查确认。                                                                     2.质量控制点设置示例
钢结构焊接部件、机械类部件、电气自动化部件均是设备制造中的关键部件。
二、 设备制造前的质量控制（7方面）
1. 熟悉图纸、合同，掌握标准、规范、规程、明确质量要求
2. 明确设备制造过程的要求及质量标准
3. 审查设备制造的工艺方案
4. 对设备分包单位的审查
5. 检验计划和检验要求的审查
6. 对生产人员上岗资格的审查
7. 用料的检查
三、 设备制造过程的质量监控（四大方面）
（一） 制造过程的监督和检验（5方面控制）

1.加工作业条件的控制                                                                                2.工序产品的检查与控制   在每道工序中都要进行加工质量的检验。                                                                          3.不合格零件的处置                                                                             监理工程师应掌握不合格零件的情况，分析产生的原因并责令设备制造单位消除造成不合格的因素。         
4.设计变更  尤其要注意设计变更不得降低设备质量，设计变更应得到建设单位的同意。               
5.零件、半成品、制成品的保护                                                                      （二） 设备的装配和整机性能检测                                                                       1.设备装配过程的监督                                                                               2.监督设备的调整试车和整机性能检测                                                             
（三） 设备出厂前的4项质量控制                                                                        1.出厂前的检查                                                                                      2.设备运输的质量控制                                                                                  3.设备运输中重点环节的控制                                                                          4.设备交货地点的检查与清点
（四） 5方面质量记录资料的监控                                                                           1.制作单位质量管理检查资料                                                                           2.设备制造依据及工艺资料                                                                           3.设备制造材料的质量记录                                                                        4.零部件加工检查验收资料                                                                          5.监理工程师对质量记录资料的要求
[例题4－6]  监理工程师对设备制造过程的质量监控包括（   ）。
A. 制造过程的监督和检验  B.工序产品的检查与控制  C.设备出厂的质量控制           
D. 质量记录资料的监控   E. 装配和整机性能检测    
答案：A.C.D. E（B包含在制造过程的监督和检验里）
第三节  设备的检查验收（大纲要求熟悉二三四内容）  
一、 设备检验的要求
设备进场时，要按设备的名称、型号、规格、数量按清单逐一检查验收，要求
如下：              
（1）对整机装运的新购设备，应进行运输质量及供货情况的检查。                                            （2）对解体装运的自组装设备，在对总成、部件及随机附件、备品进行外观检查后，应尽快组织工地组装并进行必要的检测试验。                                                                           关于保修期及索赔的规定为：一般国产设备从发货日起12至18个月；进口设备6至12个月                                                                          （3）工地交货的机械设备，一般都由制造厂在工地进行组装、调试和生产性试验，自检合格后才提请订货单为复验，待试验合格后，才能签署验收。                                                            （4）调拨的旧设备的测试验收，应基本达到“完好设备”的标准。                                            （5）对于永久性或长期性的设备改造项目，应按原批准方案的性能要求，经一定的生产实践考验并鉴定合格后才予验收。                                                                                   （6）对于自制设备，在经过6个月的生产考验后，按试验大纲的性能指标测试验收，决不允许擅自降低标准。
二、设备检验的质量控制（大纲要求熟悉）  
   设备的检验是一项专业性、技术性较强的工作，需要求建设、设计、施工、安装、制造、监理等有关部门参加。重要的关键性大型设备，应由建设单位组织鉴定小组进行检验。

1．制订设备检验计划
  (1)设备检查验收前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，【包括验收方法，质量标准，检查验收的依据】，经监理工程师审查同意后实施。  
(2)监理工程师要做好质量控制计划，质量计划要包括【设备检查验收的程序，检查项目、标准、检验、试验要求，设备合格证等质量控制资料的要求，是否应具有权威性的质量认证】等。 
2．执行设备检验程序 
(1)设备进场前，总承包单位或安装单位应向项目监理机构提交《工程材料／构配件／设备报审表》，同时附有设备出厂合格证及技术说明书、质量检验证明、有关图纸及技术资料，经监理工程师审查，如符合要求，则予以签认，设备方可进入安装现场。 
(2)设备进场后，监理工程师应组织设备安装单位在规定时间内进行检查，此时供货方或设备制造单位应派人参加，按供货方提供的设备清单及技术说明书、相关质量控制资料进行检查验收，经检查确认合格，则验收人员签署验收单。如发现供货方质量控制资料有误，或实物与清单不符，或对质量文件资料的正确有怀疑，或设计文件及验收规程规定必须复验合格后才可安装，应由有关部门进行复验。 
(3)如经检验发现设备质量不符合要求时，则监理工程师拒绝签认，由供货方或制造单位予以更换或进行处理，合格后再进行检查验收。 
(4)工地交货的大型设备，一般由厂方运至工地后组装、调整和试验，经自检合格后再由监理工程师组织复核，复验合格后才予以验收。 
(5)进口设备的检查验收，应会同国家商检部门进行。
[例题4－7] 设备进场后，监理工程师应组织设备安装单位在规定时间内进行检查，如经检验发现设备质量不符合要求时，则（  ）拒绝签认。
A. 监理工程师   B. 设计单位  C. 建设单位   D. 总监理工程师
【答案】 A
三、设备检验方法（大纲要求熟悉）  
1．设备开箱检查   
设备开箱检查，主要是检查外表，初步了解设备的完整程度，零部件、备品是否齐全。建设单位和设计单位应派代表参加。设备开箱应按下列项目进行检查并做好记录。
(1)箱号、箱数以及包装情况。 
(2)设备的名称、型号和规格。 
(3)装箱清单、设备的技术文件、资料及专用工具。 
(4)设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀等。 
(5)其他需要记录的情况。  
2．设备的专业检查
 对设备的性能、参数、运转情况进行的全面检验，应根据设备类型的不同进行专项的检验和测试，如承压设备的水压试验、气压试验、气密性试验。
3．单机无负荷试车或联动试车
[例题4－8]在设备检验的方法中，专业检查主要是检验设备的(    )。2008
    A名称、型号、规格          B．性能、参数、运转情况

    C 外观、零部件、资料情况    D单机无负荷或联动试车情况

答案：B

[例题4－9]设备的检验是一项专业性、技术性较强的工作，设备检验方法通常有(    )。

    A自制设备经9个月生产考验    B．设备开箱检验

    C 设备的专业检查              D单机无负荷试车或联动试车

    E．进口设备须会同建设单位进行检验

答案：BCD
四、不合格设备的处理（大纲要求熟悉）  
 1．大型或专用设备    
检验及鉴定其是否合格均有相应的规定，一般要经过试运转及一定时间的运行方能进行判断，有的则需要组成专门的验收小组或经权威部门鉴定。
2．一般通用或小型设备 
(1) 出厂前装配不合格的设备，不得进行整机检验，应拆卸后找出原因制定相应的方案后再行装配。
(2) 整机检验不合格的设备不能出厂。由制造单位的相关部门进行分析研究，找出原因、提出处理方案，如是零部件原因，则应进行拆换，如是装配原因，则重新进行装配。 
(3) 进场验收不合格的设备不得安装，由供货单位或制造单位返修处理。 
(4) 试车不合格的设备不得投入使用，并由建设单位组织相关部门进行研究处理。
[例题4－9]对设备进行检查验收时，一般通用或小型设备试车不合格则不能投入使用，应由(    )组织相关部门研究处理。

A.建设单位    B．设计单位     C．设备供应单位    D．监理单位

答案：A
[例题4－10]设备检查验收前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，经(     )审查同意后实施。（2006年考题）
    A．监理工程师                   B．建设单位

C．设计单位                     D．供货单位
【答案】A
[例题4－11]为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型设备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为(       )。（2007年考题）
 A. 监理单位    
  B. 建设单位    C. 安装单位      D. 供货厂商

【答案】B
第四节   设备安装的质量控制（大纲要求掌握一二三内容）  
一．设备安装准备阶段的质量控制（掌握5方面）  
(1)审查安装单位提交的设备安装施工组织设计和安装施工方案。  
(2)检查作业条件
(3)采用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时是否对结构的承载力进行了核算，是否征得设计单位的同意。  
(4)设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备是否符合计量规定(精度等级不得低于被检对象的精度等级)。  
(5)检查安装单位的质量管理体系是否建立及健全，督促其不断完善。    
二．设备安装过程的质量控制（掌握）  
设备安装过程的质量控制主要包括：设备基础检验、设备就位、调平与找正、二次灌浆等不同工序的质量控制。
（一）质量控制要点：    
(1)安装过程中的隐蔽工程，隐蔽前必须进行检查验收，合格后方可进入下道工序。    
(2)设备安装中要坚持施工人员自检，下道工序的互检，安装单位专职质检人员的专检及监理工程师的复检(和抽检)并对每道工序进行检查和记录。    
(3)安装过程使用的材料，如各种清洗剂、油脂、润滑剂、紧固件等必须符合设计和产品标准的规定，有出厂合格证明及安装单位自检结果。
（二）设备基础的质量控制                                                                                       设备在安装就位前，安装单位应对设备基础进行检验，在其自检合格后提请监理工程师进行检查。一般是检查基础的外形几何尺寸、位置、混凝土强度等项。    
监理工程师对设备基础检查验收时还应注意：              
（1）所在基础表面的模板、地脚螺栓、固定架及露出基础外的钢筋等必须拆除等。                               
（2）所有预埋件的数量和位置要正确。                                                               （三）设备就位和调平找正                                                                            1.设备就位的质量控制                                                                          监理工程师的质量控制，就是对安装单位的测量结果进行复核，并检查其测量位置是否符合要求。            
2.设备调平找正的质量控制                
 设备调平找正 分为设备找正、设备初平及设备精平三个步骤。监理工程师要对安装单位选择的测点进行检查及确认，对设备调平找正使用工具、量具的精度进行审核，以保证精度满足质量要求。                                                                                  （四）设备的复查与二次灌浆                                                                         （五）设备安装质量记录资料的控制（5方面）                                                                       1.安装单位质量管理检查资料                                                                     2.安装依据                                                                                        3.设备、材料的质量证明                                                                            4.安装设备验收资料                                                                                  5.监理工程师对资料的4项要求                                                       
（1）安装的质量记录资料要真实、齐全完整，签字齐备；                                                    （2）所有资料结论要明确；                                                                           （3）质量记录资料要与安装过程的各阶段同步；                                                             （4）组卷、归档要符合建设单位及接受使用单位的要求，国际投资的大型项目，资料应符合国际重点工程对验收资料的要求。
[例题4－12]  设备安装过程的质量控制主要包括（    ）等不同工序的质量
控制。
A. 安装设备验收资料  B. 设备就位  C. 调平与找正   D. 二次灌浆          
【答案】B.C.D包括四部分设备基础检验；设备就位；调平与找正；二次灌浆等不同工序的质量控制中的三部分，A项不属于工序的质量控制。
[例题4－13]设备安装准备阶段，监理工程师质量控制的要点包括(       )。（2006年考题）
    A．审查设备安装施工组织设计

    B．对安装的隐蔽工程进行检查验收

    C．检查相关土建施工是否满足设备安装要求

    D．检查安装采用的计量及检测手段

    E．检查安装作业的劳动组织

【答案】ACD
三、设备试运行的质量控制（大纲要求掌握）  
    设备安装经检验合格后，还必须进行试运转，这是确保设备配套投产正常运转的重要环节。          
（一）设备试运行条件的控制—— 生产设备试运行条件有以下五点：                                                                                                                                 （1）设备及其附属装置、管路等全部施工安装完毕，施工记录及质量控制资料齐备，并经监理工程师检查符合要求；                                                                                        （2）需要的能源等符合试运行的要求；                                                               （3）大型、复杂、精密仪器，试运行方案或操作规程已由安装单位编制完成，并经总监理工程师及建设单位审查批准；                                                                                      （4）参加试运行的施工人员熟悉设备的构造、性能、设备技术文件，掌握操作规程及试运行操作，安装单位完成了相关的技术交底；                                                                            （5）经现场检查设备及周围环境已清扫干净，设备附近无粉尘或噪声大的作业。                     
（二）试运行过程的质量控制
监理工程师在设备试运行过程的质量控制主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行。    
1．设备试运行的步骤及内容   
◆一般中小型单体设备如机械加工设备，可只进行单机试车后即可交付生产。对复杂的，大型的机组、生产作业线等，特别是化工、石油、冶金、化纤、电力等连续生产的企业，必须进行单机、联动、投料等试车阶段。    
◆试运行一般可分为准备工作、单机试车、联动试车、投料试车和试生产四个阶段来进行。大型项目设备试运行的顺序，要根据安装施工的情况而定，一般是公用工程的各个项目先试车，然后再对产品生产系统的各个装置进行试车。试运行中，应坚持下述的5步骤：
(1)先无负荷－负荷。 (2)由部件－组件－单机－机组。
(3)分系统进行，先主动系统－从动系统。  (4)先低速－高速。
(5)先手控－遥控运转－自控运转。    
2．设备试运行过程的质量控制
监理工程师应参加试运行的全过程，督促安装单位做好各种检查及记录，【如：传动系统、电气系统、润滑、液压、气动系统的运行状况】，试车中如出现异常，应立即进行分析并指令安装单位采取相应措施。
[例题4－14] 大型或专用设备检验或鉴定，一般要经过(      )及一定时间的运行方能进行判断。

   A.试运转    B.单机试车    C.整机检验   D.生产作业

【答案】 A 
[例题4－15] 监理工程师在设备试运行过程中的质量控制，主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行，并督促其做好试运行的(    )。

 A．各种检查和记录  B。时间安排和调度  C系统划分   D．技术交底
【答案】A
（第二部分）第五章 工程施工质量验收（1） 
   一、内容提要（第二部分）：

本讲第二部分主要介绍 建设工程质量控制  第五章 工程施工质量验收 

第1节 概述 
第2节 建筑工程施工质量验收的术语和基本规定 
第3节 建筑工程施工质量验收的划分 
二、本章2009年大纲与近三年大纲要求比较：
	章节内容
	要求
	2009年大纲
	2008年大纲
	2007年大纲
	2006年大纲

	五、工程施工质量验收 


	了解
	施工质量验收的有关术语和规定。
	施工质量验收的有关术语和规定。
	施工质量验收的有关术语和规定。
	施工质量验收的有关术语和基本规定；施工质量验收概念和现行标准的指导思想； 

	
	熟悉
	施工质量验收的层次划分；施工质量不符合要求时的处理。
	施工质量验收的层次划分；施工质量不符合要求时的处理。
	施工质量验收的层次划分；施工质量不符合要求时的处理。
	施工质量验收的层次划分；施工质量不符合要求

时的处理。

	
	掌握
	检验批、分项、分部和单位工程质量验收的内容、程序和组织。
	检验批、分项、分部和单位工程质量验收的内容、程序和组织。
	检验批、分项、分部和单位工程质量验收的内容、程序和组织。
	检验批、分项、分部和单位工程质量验收的内容、程序和组织。


三 本章历年试题分值统计一览
	教材内容

节序
	题型
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1.概述
	单
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	

	
	多
	2
	2
	
	
	
	
	1
	

	2.施工质量验收的术语和基本规定
	单
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	多
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 施工质量验收的划分
	单
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	
	多
	
	
	
	
	
	1
	
	2

	4. 建设工程施工质量验收
	单
	1
	
	1
	1
	1
	4
	3
	3

	
	多
	2
	
	
	
	4
	1
	
	2

	5施工质量验收的程序和组织
	单
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	多
	
	
	2
	4
	
	
	1
	

	合计
	单
	4
	2
	3
	4
	4
	5
	4
	4

	
	多
	4
	2
	2
	4
	4
	2
	2
	4


四 考核要点简要剖析
	考核要点
	应知应会知识体系
	考题采分点

	工程施工质量验收概述
	概念

指导思想
	较少出题

	1工程施工质量验收的术语
	7个较重要的质量验收相关术语
	术语的概念

	2施工质量验收的基本规定
	施工质量验收的基本规定
	验收记录和验收要求

	3建筑工程施工质量验收的划分
	单位工程、分部工程、分项工程、检验批的划分
	概念的区分（举例说明）

	4建筑工程施工质量验收
	检验批的验收

分项工程质量验收

分部工程质量验收

单位工程质量验收
	区分不同验收规定、验收记录

	5工程施工质量不符合要求时的处理
	处理规定（5条）
	每条均可出题目

	6建筑工程施工质量验收程序和组织
	4项验收的程序与组织
	区分其验收程序和组织


五. 大纲要求的考试内容在教材中的位置说明
	内容

编号
	考试内容
	在教材中的位置
	大纲

要求

	1
	第2节一、施工质量验收的有关术语二、施工质量验收的基本规定
	P102- P104， 
	了解

	2
	第3节施工质量验收的层次划分
	P104- P105，
	熟悉

	3
	第4节一二三四、检验批、分项、分部和单位工程质量验收内容
	P105- P114
	掌握

	4
	第4节五、工程施工质量不符合要求时的处理
	P115，
	熟悉

	5
	第5节检验批、分项、分部和单位工程质量验收的程序和组织。
	P115- P117
	掌握


本章内容主要围绕质量验收这一主题，其内容在近年考试题中所占比例是12％左右，考生应在理解工程施工质量验收的概述、术语和基本规定的基础上，重点掌握建筑工程施工质量验收各层次的验收规定、验收方法、程序和组织的内容。

六 本章重点内容介绍

第一节  概  述

工程施工质量验收是工程建设质量控制的一个重要环节，它包括工程施工质量验收和工程的竣工验收两个方面。
一、建筑工程施工质量验收统一标准、规范体系的构成

建筑工程施工质量验收统一标准、规范体系由《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)和各专业验收规范共同组成，在使用过程中它们必须配套使用验收规范具体包括：
1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)；
2.《施工质量验收规范》(GB 50203—2002)；
3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)；
4.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205—2001)；
5.《木结构工程施工质量验收规范》(GB 50206—2002)；
6.《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2002)；
7.《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208--2002)；
8.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209一2002)；
9.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2001)；
10.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)；
11.《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243一2002）；
12.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303--2002)；
13.《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310—2002)等。

    二、施工质量验收统一标准、规范体系的编制指导思想

为了进一步做好工程质量验收工作，结合当前建设工程质量管理的方针和政策，增强各规范间的协调性及适用性并考虑与国际惯例接轨，在建筑工程施工质量验收标准、规范体系的编制中坚持了“验评分离，强化验收，完善手段，过程控制”的指导思想。
三、施工质量验收统一标准、规范体系的编制依据及其相互关系

    建筑工程施工质量验收统一标准的编制依据，主要是《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》、《建筑结构可靠度设计统一标准》及其他有关设计规范等。验收统一标准及专业验收规范体系的落实和执行，还需要有关标准的支持。

第二节  建筑工程施工质量验收的术语和基本规定

—、施工质量验收的有关术语
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)中共给出17个术语，这些术语对规范有关建筑工程施工质量验收活动中的用语，加深对标准条文的理解，更好地贯彻执行标准十分必要。下面列出7个较重要的质量验收相关术语。

    1．验收
    建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。
  2．检验批  ．
    按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。检验批是施工质量验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。
    3．主控项目
建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

4．一般项目
    除主控项目以外的项目都是一般项目。
5．观感质量

通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。
6．返修
对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。
7，返工
对不合格的工程部位采取的重新制作、重新施工等措施。

[例题5-1]按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，称之为(    )。

A.主控项目   B.一般项目   C.检验批   D.保证项目

答案：C

二、施工质量验收的基本规定 

(1)施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评价考核制度，并做好施工现场质量管理检查记录。
    施工现场质量管理检查记录应由施工单位填写，总监理工程师(建设单位项目负责人)进行检查，并做出检查结论。
（2）建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1）建筑工程施工质量应符合【建筑工程施工质量验收统一标准】和【相关专业验收规范】的规定。

2）建筑工程施工应符合【工程勘察、设计文件的要求】。

3) 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4) 工程质量的验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5) 隐蔽工程在隐蔽前由施工单位通知有关方进行验收，并形成验收文件。
6) 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7) 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8) 对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测。

9) 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10) 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。

[例题5－2] 根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由(    )负责检查并做出检查结论。（08年考题）
    A．总监理工程师    B．专业监理工程师

C．现场监理员      D．施工单位质量负责人
【答案】A

 [例题5－3]建筑工程施工验收统一标准中，要求施工现场质量管理应有
(       )。（07年考题）
    A. 完善的检测手段    
B. 相应的施工技术标准

    C. 施工质量检验制度    
D. 健全的质量管理体系

    E. 综合施工质量水平评价考核制度

【答案】B. C. D. E.
第三节  建筑工程施工质量验收的划分

一、施工质量验收层次划分的目的

通过验收批和中间验收层次及最终验收单位的确定，实施对工程施工质量的过程控制和终端把关，确保工程施工质量达到工程项目决策阶段所确定的质量目标和水平。

二、施工质量验收划分的层次

◆可将建筑规模较大的单体工程和具有综合使用功能的综合性建筑物工程划分为若干个子单位工程进行验收。
◆在分部工程中，按相近工作内容和系统划分为若干个子分部工程。
◆每个子分部工程中包括若干个分项工程。
◆每个分项工程中包含若干个检验批，检验批是工程施工质量验收的最小单位。

    三、单位工程的划分

    单位工程的划分应按下列原则确定：

    (1)具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。
   (2)规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。

   子单位工程的划分一般可根据工程的建筑设计分区、使用功能的显著差异、结构缝的设置等实际情况，在施工前由建设、监理、施工单位自行商定，并据此收集整理施工技术资料和验收。
  (3)室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。

四、分部工程的划分
分部工程的划分应按下列原则确定：
(1)分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。【如建筑工程划分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯】等九个分部工程。
   (2)当分部工程较大或较复杂时，可按施工程序、专业系统及类别等划分为若干个子分部工程。【如智能建筑分部工程中就包含了火灾及报警消防联动系统、安全防范系统、综合布线系统、智能化集成系统、电源与接地、环境、住宅(小区)智能化系统等】子分部工程。

[例题5－4] 按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于(    )。（04年考题）
 A．单位工程   B．分部工程     C．分项工程    D．子分部工程

【答案】B（D按施工程序、专业系统及类别等划分为子分部工程）
 五、分项工程的划分
    分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。
建筑工程分部(子分部)工程、分项工程的具体划分见《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001。
[例题5－4]建设工程施工质量验收中分项工程是按(    )划分的。（2008）
A主要工种    B．主要材料   c．施工工艺   D．设备类别  E施工程序

【答案】A.B.C.D.（E是划分子分部工程标志之一／施工程序、专业系统及类别）  
六、检验批的划分
分项工程可由一个或若干个检验批组成，检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。建筑工程的【地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批】；有地下层的基础工程可按【不同地下层划分检验批】；屋面分部工程中的分项工程【不同楼层屋面可划分为不同的检验批】；单层建筑工程中的分项工程可按【变形缝等划分检验批】，多层及高层建筑工程中主体分部的分项工程可按【楼层或施工段来划分检验批】；其他分部工程中的分项工程一般按【楼层划分检验批】；对于工程量较少的分项工程可【统一划分为一个检验批】。安装工程一般按【一个设计系统或组别划分为一个检验批】。【室外工程统一划分为一个检验批】。散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。

[例题5－5] 施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按(    )来划分。 （06年考题）
A．设计系统     B．安装工艺    C．主要工种    D．楼层    E．组别
【答案】AE
第四章在线作业：

1.设备开箱检查，(      )和设计单位应派代表参加。

A.总承包单位     B.监理单位      C.供应厂商      D.建设单位

【答案】D

2. 设备安装过程的质量控制主要包括（  ）等不同工序的质量控制。
A. 安装设备验收资料  B. 设备就位  C. 调平与找正   D. 二次灌浆
【答案】B.C.D
3. 设备安装前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，方案的内容应包括(      )。

    A.验收方法          B.检查验收记录

    C.质量标准          D.检查验收用计量仪器、设备

E.检查验收依据

【答案】ACE
4. 设备试运行一般可分为准备工作、(      )几个阶段来进行。

A.单机试车     B.联动试车     C.投料试车        
D.试生产       E.正式生产

【答案】ABCD

5.一般中小型单体设备，可只进行(      )后，即可交付生产。

 A.整机检验         B.单机试车  C.联动试车        D.投料试车

【答案】B

6.设备试运转时，应参加的单位有(      )。

A.建设单位    B.设计单位  C.安装单位   D.监理单位  E.质量监督站

【答案】ABCD

7.对设备进行监造时，监造人员原则上由(      )派出。
A.设备设计单位       B.设备采购单位  C.设备安装单位    D.监理单位

【答案】B

8.设备进入安装现场前，(    )要审查设备报审表及有关技术资料，如符合要求则予以签认，设备可进入安装现场。 
A.设备工程师      B.监理工程师  C.业主代表    D.单位工程负责人

【答案】B

9. 由总包单位或安装单位采购的设备，采购前要向（   ）提交设备采购方案，经审查同意后方可实施。
A. 监理工程师    B. 设计单位     C. 建设单位     D. 总监理工程师
【答案】A
10．设备安装准备阶段，监理工程师质量控制的要点包括(     )。

    A．审查设备安装施工组织设计

    B．对安装的隐蔽工程进行检查验收

    C．检查相关土建施工是否满足设备安装要求

    D．检查安装采用的计量及检测手段

    E．检查安装作业的劳动组织

【答案】A.C.D

11.监理工程师对安装单位的安装依据需进行控制，这些安装依据主要是（     ）。

A. 作业技术标准      B. 图纸审查记录    C.设备安装图

D. 安装作业交底资料                     E.现场安装记录

【答案】A..B.C.D

12.. 设备安装完成后，需在安装单位自检达到试运行条件以及现场监理工程师检查并确认满足设备试运行条件后，经总监理工程师批准进行试运行。应参加试运行的单位有（       ）。

A. 建设单位    B. 设计单位     C. 生产单位  

D. 安装单位               E. 监理单位

【答案】 A..B.D.E
13．设备安装检验合格后，经确认满足设备试运行条件，设备安装单位可进行设备试运行，试运行应由(      )批准。（2007年考题）
    A. 专业监理工程师                B. 安装单位项目负责人

C. 设备供应商                    D. 总监理工程师

【答案】D
14．设备安装经检验合格后，还必须进行试车。设备试车时，试运行应坚持的步骤有(      )。（2007年考题）
A. 先无负荷后有负荷

B. 先从动系统后主动系统

C. 先部件后组件，再单机、机组   

D. 先高速后降至低速运转

 E. 先手控、遥控、最后自控运转

【答案】A. C. E.
15．设备安装过程的质量控制，下列说法中正确的有（     ）。
A. 设备安装过程中要坚持自检、互检、专检及监理工程师的复检制度

  B. 安装过程中使用的材料，有出厂合格证即可使用

  C. 中小型单体设备，一般只进行单机试车后即可交付使用

D. 试运行可分为单机试车、投料试车两个阶段进行

E. 安装过程中的隐蔽工程自检合格后，一般即可进入下道工序施工

【答案】A（安装过程质量控制要点2；）C. （试运行质量控制1 ）
16．设备检验是项专业性、技术性较强工作，设备检验方法通常有(    )。2008
 A自制设备经9个月生产考验    B．设备开箱检验   C． 设备的专业检查    

D单机无负荷试车或联动试车    E．进口设备须会同建设单位进行检验

【答案】B.C.D
第五章在线作业：

1.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个(      )。

    A.分部工程     B.分项工程     C.单位工程          D.建筑工程

【答案】C

2.在制定检验批抽样方案时，主控项目，对应于合格质量水平的α和β均不宜超过(    )。

    A．3％      B．4％       C．5％      D．6％

【答案】C
3.建筑工程施工质量应符合(      ) 的规定。

A. 建安工程质量检验评定标准   B，建筑工程施工质量验收统一标准

C．相关专业验收规范          D．检查验收用计量仪器、设备

E．建设工程项目管理规范

 【答案】B.C
4. 分项工程应按（   ）等进行划分。

A．主要工种   B．材料   C．施工工艺    D．设备类别  E．施工顺序

【答案】A.B.C.D
5. 施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按(    )来划分。

A．设计系统     B．安装工艺   C．主要工种       D．楼层     E．组别

【答案】A.E

6．施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按(  )来划分。 （06年考题）
A．设计系统     B．安装工艺    C．主要工种    D．楼层     E．组别
【答案】AE
7．按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于(     )。
A．单位工程    B．分部工程    C．分项工程    D．子分部工程
【答案】B
8．在工程质量验收时，检验批的验收项目中，主控项目是指对(    )起决定性作用的检验项目。（06年考题）
A．使用价值            B．工程安全         C．环境保护                           D．公共利益            E．质量评价
【答案】BCD
施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，(    )进行检查，并作出检查结论。

A.项目技术负责人  B.监理工程师  C.总监理工程师  D.项目专职质检员

【答案】C
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