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第 2 讲  工程勘察设计阶段质量控制 
一 内容提要

这节课主要介绍建设工程质量控制  第二章 工程勘察设计阶段质量控制
★第一节 概述  
★第二节 工业交通项目设计方案质量控制  
第三节 非工业交通项目设计方案质量控制   

★第四节 施工图设计的质量控制
二、2009年大纲与近三年大纲要求比较：
	章节内容
	要求
	2009年大纲
	2008年大纲
	2007年大纲
	2006年大纲

	二、工程勘察设计阶段质量控制
	了解
	勘察设计质量及其控制依据；监理工程师考核勘察设计单位资质的要点
	勘察设计质量及其控制依据；监理工程师考核勘察设计单位资质的要点
	勘察设计质量及其控制依据；监理工程师考核勘察设计单位资质的要点
	勘察设计质量的概念和控制的依据；监理工程师对勘察设计单位资质考核的要点

	
	熟悉
	勘察阶段监理工作内容、方法和质量控制要点。
	勘察阶段监理工作内容、方法和质量控制要点。
	勘察阶段监理工作内容、方法和质量控制要点。
	勘察阶段监理工作内容、方法和质量控制要点。

	
	掌握
	设计阶段监理工作的内容；初步设计、技术设计审核的主要内容；施工图设计的质量控制。


	设计阶段监理工作的内容；初步设计、技术设计审核的主要内容；施工图设计的质量控制。


	设计阶段监理工作的内容；初步设计、技术设计审核的主要内容；施工图设计的质量控制。


	设计准备阶段和设计展开阶段监理工作的内容。初步设计、技术设计审核的主要内容；施工图设计的质量控制。


三 本章历年试题分值统计一览
	教材内容

节序
	题型
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1.概述
	单
	1
	3
	3
	
	1
	3
	2

	
	多
	2
	4
	2
	2
	2
	1
	

	2.工业交通项目设计方案质量控制
	单
	2
	1
	
	1
	1
	
	1

	
	多
	2
	2
	
	
	
	1
	

	3非工业交通项目设计方案质量控制
	单
	1
	
	
	
	
	
	

	
	多
	
	
	
	
	
	
	

	4.施工图设计的质量控制
	单
	
	1
	1
	2
	1
	1
	1

	
	多
	2
	
	2
	
	
	
	2

	合计
	单
	4
	5
	4
	3
	3
	4
	4

	
	多
	6
	6
	4
	2
	2
	2
	2


四  考核要点简要剖析
	考核要点
	应知应会知识体系
	考题采分点

	勘察设计质量与控制依据
	概念

控制依据（5条）
	理解

	监理工程师对勘察、设计单位资质考核要点
	监理工程师重点核查的内容 (5项)
	理解

	勘察阶段工作的内容、方法、质量控制要点
	工作内容（10项）

工作方法（5条）

质量控制要点（6条）
	质量控制要点

	设计准备阶段监理工作内容
	工作内容（4项）


	三阶段工作内容的区分

	设计展开阶段监理工作内容
	工作内容（5项）


	

	设计阶段监理工作任务
	工作任务（7项）
	

	初步设计阶段质量控制监理审核要点
	主要审核内容（6项）
	两阶段审核要点的区分

	技术设计阶段监理工作的审核重点
	重点审核内容

	

	施工图设计的质量控制
	施工图设计的内容、要求及监理程序

施工图审核

设计交底与图纸会审

设计变更控制
	施工图审核、设计交底、图纸会审的内容和设计变更控制应注意的问题


五. 大纲要求的考试内容在教材中的位置说明
	内容

编号
	考试内容
	在教材中的位置
	大纲

要求

	1
	第1节一、勘察设计质量的概念和控制的依据； 
	P14- P15， 
	了解

	2
	第1节二(一)3.监理工程师对勘察设计单位资质考核的要点
	P17- P18，
	了解

	3
	第1节二勘察阶段监理工作内容、方法和质量控制要点。
	P18- P20，
	熟悉

	4
	设计阶段监理工作的内容
	P21- P22

	掌握


	
	第1节二(三)2.设计准备阶段监理工作的内容。
	
	

	
	第1节二(三) 3.设计展开阶段监理工作的内容。
	
	

	5
	第2节二(六)初步设计审核的主要内容； 
	P28- P30
	掌握

	6
	第2节三技术设计审核的主要内容；
	P30- P31
	掌握

	7
	第4节施工图设计的质量控制。
	P39- P45
	掌握


本章重要程度与第一章相同，考生在学习本章内容时应集中精力学习以下相关内容：掌握设计准备阶段和设计展开阶段监理工作的内容、初步设计和技术设计审核的主要内容、施工图设计的质量控制；其次要对勘察阶段监理工作内容、方法和质量控制要点全面熟悉；最后一般性了解勘察设计质量的概念和控制依据及监理工程师考核勘察设计单位资质的要点相关内容。
六 本章重点内容介绍
第一节  概    述
建设工程勘察—是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质、地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。
建设工程设计—是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。
建设工程勘察、设计的质量对于建设项目的质量起着决定性的作用。
在我国的建设监理制度中，建设工程监理的范围确定为工程建设投资决策阶段、勘察设计招投标与勘察设计阶段、施工招投标与施工阶段(包括设备采购与制造和工程质量保修)。
通常将勘察设计招投标与勘察设计阶段简称为勘察设计阶段。
勘察设计阶段一般是指从项目可行性研究报告经审批并由投资人做出决策后(简称立项后)，直至施工图设计完成并交给建设单位投入使用。
【例题1】 建设工程（  ）的质量对于建设项目的质量起着决定性的作用。
A. 勘察、设计     B. 施工      C. 项目决策    D. 可行性研究
答案：A
一 勘察设计质量的概念及控制依据（大纲要求:了解）
（一）勘察设计质量的概念
在严格遵守技术标准、法规的基础上，对工程地质条件做出及时、准确的评价，正确处理和协调经济、资源、技术、环境条件的制约，使设计项目能更好地满足业主所需要的功能和使用价值，能充分发挥项目投资的经济效益。
(二)勘察、设计质量控制的依据（大纲要求:了解）
(1)有关工程建设及质量管理方面的法律、法规，城市规划
(2)有关工程建设的技术标准。
(3)项目批准文件。
(4)体现建设单位建设意图的勘察、设计规划大纲、纲要和合同文件。
(5)反映项目建设过程中和建成后所需要的有关技术、资源、经济、社会协作等方面的协议、数据和资料。
【例题2】设计质量有两层意思，首先设计应(      )，其次设计必须遵守有关的技术标准、规范和规程。

 A.满足业主所需的功能和使用价值      B.满足项目建议书要求

C.受经济、资源、技术、环境等因素制约 D.受项目质量目标和水平的限制

答案：A

二、勘察设计质量控制的要点
 (一)单位资质控制
    单位资质制度是指建设行政主管部门对从事建筑活动单位的人员素质、管理水平、资金数量、业务能力等进行审查，以确定其承担任务的范围，并发给相应的资质证书。个人资格制度指建设行政主管部门及有关部门对从事建筑活动的专业技术人员，依法进行考试和注册，并颁发执业资格证书，并使其获得相应签字权。
【例题3】 勘察设计单位资质控制是确保工程质量的一项关键措施，也是勘察设计质量（   ）的重点工作。
A. 事前控制  B. 事中控制   C. 实时控制    D. 事后控制
答案：A
1．工程勘察、设计单位资质类别和等级
建设工程勘察设计资质分为工程勘察资质和工程设计资质两大类。工程勘察资质分综合类、专业类、劳务类三类；工程设计资质分工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质三类。
(1)工程勘察资质等级----    资质等级设立。
◆综合类包括工程勘察所有专业，其资质只设甲级；
◆专业类是指岩土工程、水文地质勘察、工程测量等专业中某一项，其中岩土工程专业类可以是五项中的一项或全部，其资质原则上设甲、乙两个级别，确有必要设置丙级的地区经建设部批准后方可设置；
◆劳务类指岩土工程治理、工程钻探、凿井等，劳务类资质不分级别。
(2)工程设计资质等级---    资质等级的设立：
①工程设计综合类资质不设级别；
②工程设计行业资质根据其工程性质划分为煤炭、化工石化医药、石油天燃气、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通讯广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政公用、海洋、水利、农林、建筑等21个行业。
工程设计行业资质设甲、乙、丙三个级别，除建筑工程、市政公用、水利和公路等行业设工程设计丙级外，其他行业工程设计丙级设置对象仅为企业内部所属的非独立法人单位。
 [例题4]可承担相应的咨询业务必须具有（    ）资质，
A. 行业甲级          B. 行业乙级         C. 专项甲级
D. 专项乙级          E. 行业丙级
答案：A.B.C.D
 【例题5】可承担相应的咨询业务必须具有（  ）资质，
A. 行业甲级  B. 行业乙级  C. 专项甲级  D. 专项乙级 E. 行业丙级
答案：A.B.C.D
解析:本题E. 行业丙级资质单位只能承担相应行业小型建设项目的工程设计任务，并限定在省、自治区、直辖市所辖行政区范围内。而具有甲、乙级行业资质的单位，可承担相应的咨询业务，除特殊规定外，还可承担相应的工程设计专项资质业务。取得甲级资质证书的单位可承担大、中、小型专项工程设计项目，不受地区限制。
 2．工程勘察和设计单位资质的动态管理核查
  工程勘察甲级、工程设计甲级及其它工程设计甲、乙级资质由国务院建设行政主管部门审批，委托企业工商注册所在地省、自治区、直辖市建设行政主管部门负责年检，年检合格的报国家建设行政主管部门备案，基本合格或不合格的亦应上报确认其年检结论。
  工程勘察乙级资质、勘察劳务资质、建筑工程设计乙级资质和其他建设工程勘察、设计丙级及以下资质，由企业工商注册所在地省、自治区、直辖市建设行政主管部门审批并负责年检。年检结论为：合格、基本合格、不合格三种。    
3．监理工程师对勘察、设计单位资质考核要点（大纲要求:了解）
监理工程师应重点核查以下内容：
 (1)检查勘察、设计单位的资质证书类别和等级及所规定的适用业务范围与拟建工程的类型、规模、地点、行业特性及要求的勘察、设计任务是否相符，资质证书所规定的有效期是否已过期，其资质年检结论是否合格。
 (2)检查勘察、设计单位的营业执照，重点是有效期和年检情况。
 (3)对参与拟建工程的主要技术人员的执业资格进行检查，对专职技术骨干比例进行考察，重点检查其注册证书有效性，签字权的级别是否与拟建工程相符。
 (4)对勘察、设计单位实际的建设业绩、人员素质、管理水平、资金情况、技术装备进行实地考察，特别是对其近期完成的与拟建工程类型、规模、特点相似或相近的工程勘察、设计任务进行查访，了解其服务意识和工作质量。
(5)对勘察、设计单位的管理水平，重点考查是否达到了与其资质等级相应的要求水平。
【例题6】 监理工程师对参与拟建工程的主要设计人员的执业资格检查时，重点检查其（  ）。
A. 注册时间  B. 注册单位 C. 注册证书的有效性  D. 签字权的级别

E. 资格证书考取时间
答案：C.D
【例题7】监理工程师对勘察，设计单位资质审核的重点不包括(    )。

    A．企业资质的近期变动     B．营业执照的有效性

    C．注册证书的有效性       D．资质证书的有效性

答案：A
(二)勘察设计质量控制
1勘察阶段划分及其工作要求和程序
工程勘察的主要任务是按勘察阶段的要求，正确反映工程地质条件，提出岩土工程评价，为设计、施工提供依据。工程勘察工作一般分三个阶段，即可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察。当工程地质条件复杂或有特殊施工要求的重要工程，应进行施工勘察。
工程勘察的工作程序一般是：承接勘察任务，搜集已有资料，现场踏勘，编制勘察纲要，出工前准备，野外调查，测绘，勘探，试验，分析资料，编制图件和报告等。
2．勘察阶段监理工作内容、程序和方法   (大纲要求:熟悉)
(1)工作内容（大纲要求：熟悉）
 1)建立项目监理机构。
2)编制勘察阶段监理规划。
3)收集资料，编写勘察任务书(勘察大纲)或勘察招标文件，确定技术要求和质量标准。
4)组织考察勘察单位，协助建设单位组织委托竞选、招标或直接委托，进行商务谈判，签订委托勘察合同。
5)审核满足相应设计阶段要求的相应勘察阶段的勘察实施方案(勘察纲要)，提出审核意见。
6)定期检查勘察工作的实施，控制其按勘察实施方案的程序和深度进行。
7)控制其按合同约定的期限完成。
  8)按规范有关文件要求检查勘察报告内容和成果，进行验收，提出书面验收报告。
 9)组织勘察成果技术交底。
10)写出勘察阶段监理工作总结报告。
【例题8】 不属于勘察阶段监理工作内容的是（   ）。

A.组织招标   B. 商务谈判 C.确定质量标准 D. 验收成果
答案：A
解析：勘察阶段监理工作内容共有10项， 其中BCD三项属于内容中的2）确定质量标准 4）商务谈判8）验收成果，而组织招标不属于勘察阶段监理10项工作内容。

(2) 勘察阶段监理工作程序(见教材P19图2－1)
(3) 主要监理工作方法（大纲要求：熟悉）
 1)编写勘察任务书、竞选文件或招标文件前，要广泛收集各种有关文件和资料，如计划任务书、规划许可证、设计单位的要求、相邻建筑地质资料等。在进行分析整理的基础上提出与工程相适应的技术要求和质量标准。
 2)审核勘察单位的勘察实施方案，重点审核其可行性、精确性。
 3)在勘察实施过程中，应设置报验点，必要时，应进行旁站监理。
 4)对勘察单位提出的勘察成果，包括地形地物测量图、勘测标志、地质勘察报告等进行核查，重点检查其是否符合委托合同及有关技术规范标准的要求，验证其真实性、准确性。
 5)必要时，应组织专家对勘察成果进行评审。
【例题9】 监理单位对勘察单位提出的勘察成果，重点检查其（   ）的要求，验证其真实性、准确性。
A.是否符合委托合同       B. 是否符合有关技术规范标准， 
C. 是否符合勘察实施方案  D. 是否符合监理单位    E. 是否符合勘察费用

答案：A B.
解析：勘察阶段监理工作方法主要五种， 其中第4)对勘察单位提出的勘察成果重点检查其是否符合委托合同及有关技术规范标准的要求。
【例题10】监理工程师在审核勘察单位的勘察实施方案时，应重点审核方案的(    )。（2008考题）
    A．先进性、可操作性    B．可行性、精确性

    C．先进性、经济性      D．可行性、创新性

答案： B.
解析：勘察阶段监理工作方法的第2种是：审核勘察单位的勘察实施方案时，应重点审核方案的可行性、精确性

3. 勘察阶段质量控制要点（大纲要求：熟悉）
 （1）协助建设单位选定勘察单位【p19】
按照国家计委和建设部有关规定，凡在国家建设工程设计资质分级标准规定范围内的建设项目，建设单位均应委托具有相应资质等级的工程勘察单位承担勘察业务工作，建设单位原则上应将整个建设工程项目的勘察业务委托给一个勘察单位，也可以根据勘察业务的专业特点和技术要求分别委托几个勘察单位。
【例题9】 在选择勘察单位时,监理工程师除重点对其资质进行控制外，还要检查勘察单位的(    )，考察勘察单位的专职技术骨干素质、业务及服务意识。

 A．技术管理制度    B．质量管理程序   C．勘察实施方案      
D．勘察任务书      E 年检合格证明
答案：A ．B．

 （2）勘察工作方案审查和控制
工程勘察单位在实施勘查工作之前，应结合各勘察阶段的工作内容和深度要求，按照有关规范、规程的规定，结合工程的特点编制勘查工作方案（勘察纲要）。
    监理工程师应按编制要求对勘察工作方案进行认真审查。
 （3）勘察现场作业的质量控制
    勘察工作期间，监理工程师应重点检查以下几个方面的工作：
  1)现场作业人员应进行专业培训，重要岗位要实施持证上岗制度，并严格按“勘察工作方案”及有关“操作规程”的要求开展现场工作并留下印证记录。
  2)原始资料取得的方法、手段及使用的仪器设备应当正确、合理，勘察仪器、设备、试验室应有明确的管理程序，现场钻探、取样、机具应通过计量认证。
  3)原始记录表格应按要求认真填写清楚，并经有关作业人员检查、签字。
  4)项目负责人应始终在作业现场进行指导、督促检查，并对各项作业资料检查验收签字。
【例题11】勘察阶段监理工程师对勘察现场作业的质量控制，应重点检查的内容包括(    )。

    A.勘察工作方案执行的情况       B．现场作业人员的情况

    C．原始资料取得的方法、手段    D．项目技术管理制度是否健全

    E．所使用的仪器设备的情况

答案：B.C.E

解析：勘察工作期间，监理工程师应重点检查以下四方面的工作：
  1)现场作业人员应专业培训，重要岗位要持证上岗，严格按“勘察工作方案”及有关“操作规程”工作并留下印证记录。
  2)原始资料应当正确、合理，勘察仪器、设备、试验室应有明确的管理程序，现场钻探、取样、机具应通过计量认证。
  3)原始记录应认真填写、检查、签字。
  4)项目负责人应始终在作业现场指导、督促检查，对各作业资料检查验收签字。
本题B.C.E三项内容属于勘察现场作业的质量控制工作。
（4）勘察文件的质量控制
监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段质量控制最重要的工作。首先应检查勘察成果是否满足以下条件：
1)工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由负责人签字。
2)工程勘察成果应齐全、可靠，满足国家有关法规及技术标准和合同规定的要求。  
3)工程勘察成果必须严格按照质量管理有关程序进行检查和验收，质量合格方能提供使用。对工程勘察成果的检查验收和质量评定应当执行国家、行业和地方有关工程勘察成果检查验收评定的规定,如北京市执行《工程勘察质量评定标准》。
其次，监理工程师必须详细审查工程勘察的最后结果――工程勘察报告， 
另外，针对不同的勘察阶段，监理工程师应检查工程勘察报告的内容和深度，看其是否满足勘察任务书和相应设计阶段的要求。
（5）后期服务质量保证
（6）勘察技术档案管理
【例题12】监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经(    )签字。（04年考题）
 A．有关作业人员    B．现场监理人员  C．项目负责人 D．专业监理工程师

答案：A

解析：原始记录表格应按要求认真填写清楚，并经有关作业人员检查、签字。
（三） 设计质量控制
1 工程设计阶段的划分
工程设计依据工作进程和深度不同，一般按扩大初步设计、施工图设计两个阶段进行；技术上复杂的工业交通项目可按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行。监理工程师应按设计准备和设计展开两大阶段进行质量控制。
2 设计准备阶段监理工作内容、程序和方法
（1)工作内容（大纲要求：掌握）
1） 组建项目监理机构，明确监理任务、内容和职责，编制监理规划和设计准备阶段投资进度计划并进行控制。
2） 组织设计招标或设计方案竞赛。编制设计招标文件，经建设单位签认后发出。会同建设单位对投标单位进行资质审查。组织评标或设计竞赛方案评选。
3） 编制设计大纲，确定设计质量要求和标准。
4） 优选设计单位，协助建设单位签订设计合同。
【例题13】在设计准备阶段监理的工作内容中，不应包括(    ) 。（04年考题）
    A．编制设计大纲          B．协助建设单位编制设计招标文件

C．组织对设计的咨询      D．编制监理规划
答案：C
【例题14】对设计工作进行监理时，在设计准备阶段，监理工程师的工作内容应包括(    )。
A．编制设计准备阶段投资进度计划      B．组织设计招标或设计方案竞赛
C．组织对设计的咨询    D．编制设计大纲   E 协助建设单位签订设计合同

答案：A．B．D．E
（2) 设计准备阶段监理工作程序（见教材P22图2－2）
（3)主要工作方法
1) 收集和熟悉项目原始资料，充分领会建设单位意图。
2) 项目总目标论证方法。
3)以初步确定的总建筑规模和质量要求为基础，将论证后所得总投资和总进度切块分解，确定投资和进度规划。
4)起草设计合同，并协助建设单位尽量与设计单位达成限额设计条款。
3．设计展开阶段监理工作内容、程序和方法
（1）工作内容（大纲要求掌握）
1）设计方案、图纸、概预算和主要设备、材料清单的审查，发现不符合要求的地方，分析原因，发出修改设计的指令。 

2） 对设计工作协调控制。及时检查和控制设计的进度，做好各部门间的协调工作，使各专业设计之间相互配合和衔接，及时消除隐患。
3）参与主要设备、材料的选型。
4） 组织对设计的评审或咨询
5） 编写设计阶段监理工作总结
【例题15】在设计展开阶段，监理工程师要及时检查各专业设计之间相互配合和衔接的情况，这是(    )的要求。
     A．所确定目标控制计划    B．对设计工作进行协调控制

 C．对设计进行评审       D．确定最佳设计方案
答案：B

解析：对设计工作协调控制。及时检查和控制设计的进度，做好各部门间的协调工作，使各专业设计之间相互配合和衔接，及时消除隐患。
（2）设计展开阶段监理工作程序（见教材P23图2－3）

（3）主要工作方法
1） 在建设单位与设计单位间发挥桥梁和纽带作用。
2） 跟踪设计，审核制度化。
3） 采用多种方案比较法。
4） 协调各相关单位关系。
4. 设计阶段质量控制原则、任务和方法
（1）设计质量控制的原则
（2）设计阶段监理质量控制的主要任务
1)审查设计基础资料的正确性和完整性。
2)协助建设单位编制设计招标文件或方案竞赛文件，组织设计招标或方案竞赛。
3)审查设计方案的先进性和合理性，确定最佳设计方案。
4)督促设计单位完善质量体系，建立内部专业交底及会签制度。
5)进行设计质量跟踪检查，控制设计图纸的质量。
6)组织施工图会审。
7)评定、验收设计文件。
（3）设计阶段质量控制方法
 设计质量控制主要方法是设计质量跟踪，在设计过程中和阶段设计完成时，以设计招标文件、设计合同、监理合同、政府有关批文、各项技术规范和规定、气象、地区等自然条件及相关资料、文件为依据，对设计文件进行深入细致的审核。在审查过程中，特别要注意过分设计和不足设计两种极端情况。过分设计，导致经济性差；不足设计，存在隐患或功能降低。
  第二节 工业交通项目设计方案质量控制
一、总体设计质量控制
(一)  总体设计编制的目的
为了解决总体开发方案和建设项目的总体部署等重大问题，可进行总体设计。

（二）总体设计的内容
总体设计的内容，一般应包括文字说明、必要的图纸和工程投资估算等。
（三）总体设计编制的深度要求
满足初步设计的展开，主要大型设备、材料的预安排及土地征用的需要。
(四)  总体设计阶段监理工作
(五) 总体设计质量控制审核要点
二、初步设计质量控制
(一) 初步设计编制的目的
是在指定的地点和规定的建设期限内，根据选定的总体设计方案进行更具体、更深入的设计，论证拟建工程项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并在此基础上正确拟定项目的设计标准以及基础形式，结构、水、暖、电等各专业的设计方案，并合理地确定总投资和主要技术经济指标。
(二) 初步设计的内容
根据设计任务书进行编制，由设计说明书(包括设计总说明和各专业的设计说明书)、设计图纸、主要设备及材料表和工程概算书等四部分组成。
[例题16] 初步设计文件根据（   ）进行编制，由设计说明书(包括设计总说明和各专业的设计说明书)、设计图纸、主要设备及材料表和工程概算书等四部分组成。
A. 设计大纲     B. 可行性研究报告   C. 设计任务书     D. 项目决策
答案：C
(三) 初步设计的深度要求：“一符合，四根据，一提供”
(四)初步设计阶段的监理工作
(1)控制初步设计进度，要求设计单位按照合同约定提交初步设计文件。
(2)审核初步设计阶段的设计成果，提出评估报告。
(3)审核设计概算的合理性和准确性，并提出审核报告。
(4)应业主要求协助组织初步设计的专家会审和整理及提出会审报告。
(5)跟踪监理设计单位根据评审结论对设计文件进行修改。
(6)编写初步设计阶段监理工作总结。
（五）初步设计阶段质量控制监理工作程序（见教材30页图2－4，）

(六) 初步设计质量控制监理审核要点（大纲要求：掌握）

初步设计阶段设计图纸的审核侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合总体方案的要求，以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准。该阶段的设计图纸应满足设计方案的比选和确定、主要设备和材料的订货、土地征用、项目建设总投资的控制、施工准备与生产准备等项要求。初步设计阶段要重视方案选择，初步设计应该是多方案比较选择的结果，其主要审核内容如下
(1) 有关部门的审批意见和设计要求。
(2) 工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性。
(3) 建设法规、技术规范和功能要求的满足程度。
(4) 技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况。
(5) 设计深度是否满足施工图设计阶段的要求。
(6) 采用的新技术、新工艺、新设备、新材料是否安全可靠、经济合理。
[例题17]（   ）图纸审核时侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合总体方案的要求以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准。
A. 总体设计阶段   B. 技术设计阶段   
C. 初步设计阶段    D. 方案设计阶段
答案：C 

解析:初步设计阶段质量控制监理审核要点是图纸审核时主要侧重于技术方案是否符合总体方案的要求和能否达到项目决策阶段确定的质量标准两个方面。故C是正确答案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

[例题18] 初步设计阶段,监理工程师具体审核的主要内容有（   ）。
A. 设备选型先进性、适用性、经济合理性   
B. 技术参数先进性与环境协调程度 

C. 建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

D. 有关部门的审批意见和设计要求
E  大型建筑物的关键部位或特殊结构须经试验研究落实

答案：A B C D
解析:初步设计阶段监理工程师具体审核内容有六方面,其中ABCD包括了（2）（4）（3）（1）四方面内容，（5）是设计深度要求（6）是采用“四新”的要求。
三、技术设计质量控制
(一)技术设计的编制目的、内容和深度要求
1.目的：是针对技术上复杂或有特殊要求而又缺乏设计经验的建设项目而增设的一个设计阶段，以进一步解决初步设计阶段一时无法解决的一些重大问题。
2.内容：在初步设计总概算的基础上编制出修正总概算，技术设计文件要报主管部门批准。
3.深度：能满足确定技术方案中重大技术问题和有关试验、设备制造等方面的要求，而且能指导施工图设计为原则。
 (二)技术设计阶段监理工作、质量控制程序和审核重点（大纲要求：掌握）

技术设计阶段监理工作内容与初步设计阶段基本一样，参见初步设计阶段质量控制内容。（p29－p30）质量控制程序框图参见图2－4。

技术设计是在初步设计基础上方案设计的具体化，因此，监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于各专业设计是否符合预定的质量标准和要求。
由于工程项目要求的质量与其所发生的投资是呈正比的。因此，在技术设计阶段，监理工程师在审核图纸的同时，还要审核相应的修正概算文件是否符合投资限额的要求。
[例题19] 监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于(    )。（2008考题）
    A．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求

    B．修正概算文件是否符合投资限额的要求

    C．概算文件是否符合投资限额的要求

D．新材料、新技术、新工艺的应用

答案：A
解析:技术设计阶段质量控制的特点是针对技术上复杂或有特殊要求而又缺乏设计经验的建设项目而增设的设计阶段，目的是解决初步设计阶段无法解决的一些重大问题。对技术设计图纸的审核应侧重于各专业设计是否符合预定的质量标准和要求。因此A是正确答案。

第三节   非工业交通项目设计方案质量控制
一、 设计方案的征集方法
非工业交通项目设计方案的征集方法主要有两种，一种是组织工程设计招标；一种是组织方案设计竞选即常说的设计方案竞赛。
[例题20] 非工业交通项目设计方案的征集方法主要有（   ）。
  A. 议 标   B. 设计方案竞赛    C. 邀请招标    

D. 工程设计招标     E. 多方案比选
答案：B.D
(1) 设计方案招标
组织设计方案招标是用竞争机制优选设计方案和设计单位。
1．设计方案招标的范围和规模标准
2．招标人应具备的条件
3．招标文件包括的内容（p32  11项）

4．投标人和投标文件要求
5．基本程序
6．设计招标的特点
与施工招标、材料供应招标、设备采购招标等相比，设计招标从承包任务、招标文件内容、标书的编制要求、开标形式和评标原则有五点主要区别。
(二)设计方案竞选
设计方案的竞选，主要是指初步设计以前工程项目的总体规划设计方案，个体建筑物、构筑物的设计方案的竞选。
(三)设计方案招标与竞选的三大区别
(1)参赛者不一定提出报价，只需提出设计方案。
(2)入选的参赛者可以获得奖金，非入选者也可以得到一定的经济补偿。
(3)设计方案竞赛评比的第一名往往是设计任务的承担者，但也可以将所有的优秀方案，包括各个子系统的优秀方案综合起来，作为项目设计方案的基础，在以一定的方式委托设计者。
(四)监理工程师在方案征集过程中质量控制重点
(1)协助建设单位确定设计方案征集方法。
(2) 编制与审核招标书或竞选文件，特别是编写设计任务书是监理单位质量控制重点工作，应为建设单位提出书面评价报告。
(3)初选设计单位，把好入围关。
(4)应对评标报告或竞选评价报告写出分析报告，提交建设单位。
(5)对中选或中标的方案修改与整合提出建议，并组织落实。
二、控规设计质量控制
控规设计是指控制性详细规划设计。一般分为总体规划和详细规划两个阶段。
从控规设计的目的、内容、设计文件和图纸要求、组织工作、监理工程师质量控制要点六大方面一般了解。
三、扩初设计质量控制
扩大初步设计是在项目可行性研究报告被批准后，由建设单位征集规划设计方案并以规划设计方案和建设单位提出的扩初设计及委托设计任务书为依据而进行的。扩初设计监理工作内容与工交项目初步设计阶段质量控制内容、程序基本一样，侧重于在技术方案的研究、选择上。
四、设计方案的评选与决策
(一) 设计方案评选的一般原则
◆应符合国家有关工程建设的方针政策；
◆符合现行建筑设计标准规范；
◆在以符合城市规划、消防、节能、环保为前提下，按设计任务书的要求，综合考虑设计方案的经济、技术、功能和造型等方面，对工程项目的社会效益、经济效益和环境效益进行比选、评价。
（二）评选与决策的方法
在设计准备阶段和设计阶段未采用上述设计方案征集方法，设计方案的评选和决策由监理单位组织各专业监理工程师，或必要时组织专家评审委员会进行，并向建设单位提出评审报告和决策建议，或受建设单位委托做出决策，确定设计方案。
对采用上述设计方案征集方法的设计方案评选与决策，则应按国家相关规定组织评标或评选委员会进行评选与决策。
无论由谁组织设计方案评选，其具体评选内容因工程特点和所处设计阶段而变化，一般包括总体设计方案评选和专业设计方案评选两类。
(三) 监理工程师在评选与决策过程中进行质量控制应注意的问题
(1)在技术经济分析的基础上编写评选和决策建议书。
(2) 制定监理规划时，必须明确设计方案选择和设计工作应遵循的原则和程序，并征得建设单位同意，避免出现与设计单位要求不一致。
(3) 对采用综合评估法进行评选和决策时，应注意需量化的因素是否全面及其权重是否分配合理。
(4) 进行设计方案比较选择时，应处理好质量、投资与进度的关系，使其达到对立的统一。
(5)注意设计方案之间的主要差异，并提出进行方案整合或改进设计方案的建议。
第四节 施工图设计的质量控制（大纲要求：掌握）
一、施工图设计内容、要求及其监理程序
(一)编制施工图设计的目的
指导建筑安装的施工，设备、构配件、材料的采购和非标准设备的加工制造，并明确建设工程的合理使用年限。
（二）施工图设计主要3方面内容：
1. 全项目性文件
设计总说明，总平面布置及说明，各专业全项目的说明及室外管线图，工程总概算。
2.各建筑物、构筑物的设计文件
建筑、结构、水暖、电气、卫生、热机等专业图纸及说明，以及公用设施、工艺设计和设备安装，非标准设备制造详图、单项工程预算等。
3．各专业工程计算书、计算机辅助设计软件及资料等
(三)施工图设计的深度要求：“施工全程的四根据”
(1) 能据以编制施工图预算。
(2) 能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作。
(3) 能据以进行施工和安装。
(4) 能据以进行工程验收。
[例题21] 施工图设计的深度应达到能据以(    )的要求。（2008考题   ）
    A．编制施工图预算    B安排材料、设备订货和非标准设备的制作

    C．进行施工和安装    D．进行工程验收    E签订监理合同

答案：A.B.C.D.
解析：对施工图深度要求有4点，其中A.B.C.D.是四项深度要求的内容
 (四)施工图设计阶段监理工作五项内容
(1) 督促并控制设计单位按照委托设计合同约定的日期，保质、保量、准时交付施工图及概(预)算文件。
(2) 对设计过程进行跟踪监理，必要时，会同建设单位组织对单位工程施工图的中间检查验收，并提出评估报告。其主要检查7方面内容为： 
1)设计标准及主要技术参数是否合理；
2)是否满足使用功能要求；
3)地基处理与基础形式的选择；
4)结构选型及抗震设防体系；
5)建筑防火、安全疏散、环境保护及卫生的要求；
6)特殊的要求，如工艺流程、人防、暖通、防腐蚀、防尘、防噪声、防微振、防辐射、恒温、恒湿、防磁、防电波等；
7)其他需要专门审查的内容。
（3）审核设计单位交付的施工图及概(预)算文件，并提出评审验收报告；
（4）根据国家有关法规的规定，将施工图报送当地政府建设行政主管部门指定的审查机构进行审查，并根据审查意见对施工图进行修正；
（5）编写工作总结报告，整理归档监理资料。
(五) 施工图设计阶段监理质量控制程序。详见教材42页图2-5
二、施工图审核
★施工图审核是指监理工程师对施工图的审核。
1．监理工程师施工图审核的主要5项原则
(1)是否符合有关部门对初步设计的审批要求。
(2)是否对初步设计进行了全面、合理的优化。
(3)安全可靠性、经济合理性是否有保证，是否符合工程总造价的要求。
(4)设计深度是否符合设计阶段的要求。
(5)是否满足使用功能和施工工艺要求。
2．监理工程师施工图审核的主要12项内容
(1)图纸的规范性。
(2)建筑造型与立面设计。（2）－（9）8项为图纸设计内容
(3)平面设计。
(4)空间设计。
(5)装修设计。
(6)结构设计。
(7)工艺流程设计。
(8)设备设计。
(9)水、电、自控等设计。
(10)城规、环境、消防、卫生等要求满足情况。
(11)各专业设计的协调一致情况。
(12)施工可行性。
并特别注意过分设计、不足设计两种极端情况。
[例题22] 我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在(   )中给出。

A．总体设计文件     B．初步设计文件

C．技术设计文件     D．施工图设计文件

答案：D
解析：编制施工图设计的目的：主要一是指导建筑安装的施工，设备、构配件、材料的采购和非标准设备的加工制造，二是明确建设工程的合理使用年限。（此题考目的）

[例题23] 施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括(   )。
A．使用功能和质量要求是否得到满足  

B．设备选型是否先进、适用、经济合理
C．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求
D．各专业设计之间是否协调一致，
E．建设法规、技术规范要求的满足程度
答案：A.D
[例题24]监理工程师对施工图审核的重点之一是(    )能否得到满足。（2008考题）
    A．建设项目的使用功能和耐久性

    B．建没项目的质量特性和设计条件

    C．各专业设计方案的深度

    D．建设项目的使用功能和质量要求

答案： D.
解析：施工图审核是指监理工程师对施工图的审核。监理工程师对施工图审核的重点是使用功能和质量要求能否得到满足，即满足设计文件和合同中关于质量目标的要求，并应照国家和地方验收标准及设计任务书、设计合同的约定质量标准，针对施工图设计成品（特别是主要质量特性）作出书面的监理审核验收意见。

三、设计交底与图纸会审
(一)设计交底的目的和内容
◆设计交底是指在施工图完成并经审查合格后，设计单位在设计文件交付施工时，按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做详细的说明。
◆目的是对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图，使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解，掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量。
◆设计交底的主要内容一般包括：
施工图设计文件总体介绍，设计的意图说明，特殊的工艺要求，建筑、结构、工艺、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题说明，对施工单位、监理单位、建设单位等对设计图纸疑问的解释等5方面。
(2) 图纸会审的目的和内容
◆图纸会审是指承担施工阶段监理的监理单位组织施工单位以及建设单位、材料、设备供货等相关单位，在收到审查合格的施工图设计文件后，在设计交底前进行的全面细致熟悉和审查施工图纸的活动。
◆图纸会审目的有两方面，一是使施工单位和各参建单位熟悉图纸，了解工程特点和设计意图，找出技术难题，并制定解决方案；
二是为了解决图纸中存在的问题，将图纸中的差错和质量隐患消灭在萌芽之中。
◆图纸会审一般包括14方面内容：
(1)是否无证设计或越级设计；图纸是否经设计单位正式签署。
(2)地质勘探资料是否齐全。
(3)设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表。
(4)设计地震烈度是否符合当地要求。
(5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾； 
(6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。
(7)防火、消防是否满足要求。
(8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；
(9)施工图中所列各种标准图册，施工单位是否具备。
(10)材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能否满足；新材料、新技术的应用有无问题。
(11)地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。
(12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理。
(13)施工安全、环境卫生有无保证。
(14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。
[例题23]  图纸会审的目的是（ ）
A. 熟悉设计图纸   B. 减少图纸的差错     C. 了解工程特点和设计意图    

D. 对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图  E. 解决图纸中存在的问题
答案：A.B.C.E
解析：注意施工图纸会审的目的和施工图交底目的之间的区别
（三）组织设计交底与图纸会审的法律、法规依据
设计交底与图纸会审不仅是工程建设中的惯例，而且是法律、法规规定的相关各方的义务。（p44）

（四）设计交底与图纸会审的组织
◆设计交底由承担设计阶段监理任务的监理单位或建设单位负责组织，设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等相关参建单位进行交底。           ◆图纸会审由承担施工阶段监理任务的监理单位负责组织，施工单位、建设单位、设计单位等相关参建单位参加。
   ◆设计交底一般以会议形式进行，先进行设计交底，后转人图纸会审问题解释，通过设计、监理、施工三方或参建多方研究协商，确定存在的图纸和各种技术问题的解决方案。设计交底应在施工开始前完成。
   ◆设计交底应由设计单位整理会议纪要，图纸会审应由施工单位整理会议纪要，与会各方会签。设计交底会议纪要、图纸会审会议纪要一经各方签认，即成为施工和监理的依据。
◆设计交底与图纸会审中涉及设计变更的尚应按监理程序办理设计变更手续。
【例题24】图纸会审由监理单位负责组织，(      )等单位参加。

    A.施工单位        B.建设单位

    C.设计单位        D.质量监督站

E.主管部门

答案：ABC

【例题25】 设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由（  ）整理，与会各方会签。

A. 施工单位   B. 监理单位     C. 设计单位    D. 建设单位

答案： C
解析：注意区别负责设计交底整理会议纪要与图纸会审整理会议纪要的单位是不同的。
四、设计变更控制
◆在施工图设计文件交与建设单位投入使用前或使用后，均会出现由于建设单位要求，或现场施工条件的变化，或国家政策法规的改变等原因而引起设计变更。
◆设计变更可能由设计单位自行提出，也可能由建设单位提出，还可能由承包单位提出，不论谁提出都必须征得建设单位同意并且办理书面变更手续，凡涉及施工图审查内容的设计变更还必须报请原审查机构审查后再批准实施。
◆监理工程师应对设计变更进行严格控制，并注意以下四点： 
（1） 应随时掌握国家政策法规的变化。 
（2） 加强对设计阶段的质量控制。 
（3） 对建设单位和承包单位提出设计变更要求进行统筹考虑，确定其必要性。 
（4） 要严格控制设计变更的签批手续，以明确责任，减少索赔。
【例题26】为减少设计变更的发生、保证工程质量，监理工程师在设计变更控制方面应(    )。（2008年考题）
    A．加强对可行性研究的质量控制

    B．加强设计阶段的质量控制

    C．及时掌握国家政策及相关规范变化，并将信息通知设计单位

    D．杜绝设计中的“错、漏、碰、缺”现象

    E．对建设单位和施工单位所提出的设计变更采取不同的态度

答案： B.C.D
解析：监理工程师应对设计变更进行严格控制，并注意掌握上述四点原则，
B.C.D是其中二点，A为干扰项，E为错项，正确表述是：应对建设单位和施工单位所提出的设计变更统筹考虑，确定其必要性。
在线作业：
1.初步设计阶段设计图纸的审核侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合(      )要求，以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准。

A.总体方案        B.设计方案       C.初步方案        D.扩初方案

答案：A
[解题思路] 对四种设计（总体／初步／技术／方案）质量控制的审核应注意侧重点的区别

2. （   ）图纸审核时侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合总体方案的要求以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准。

A. 总体设计阶段              B. 技术设计阶段
C. 初步设计阶段              D. 方案设计阶段
答案：C

[解题思路] 对四种设计（总体／初步／技术／方案）质量控制的审核应注意侧重点的区别

3. 监理工程师在进行设计方案比较选择时，应处理好(      )。

    A.质量、投资的关系

    B.质量、进度的关系

    C.投资、进度的关系

D.质量、投资、进度的关系

答案：D
[解题思路] 设计方案比较时，应处理好质量、投资与进度的关系，使其达到对立的统一。参见39页第3节四（二）（4）

4. 设计展开阶段监理工程师的审查工作应包括对(      )的审查。

   A.设计人员的资格

   B.设计方案、图纸

   C.设计概预算

   D.主要材料、设备清单

E.设计大纲(设计纲要或设计任务书)

答案：BCD
[解题思路]参见21页第一节二（三）3（1）设计展开阶段监理工作内容1）

5. 综合类工程勘察单位的资质(      )。

A.分为甲、乙级        B.分为甲、乙、丙级

C.不分级别            D.只设甲级

答案：D
[解题思路] 参见16页第一节二（一）1（1）1）资质等级设立
   6. 在工程设计准备阶段，编制(      )是确保设计质量的重要环节。

A.设计合同             B.设计文案

C.设计纲要             D.设计图纸

答案：C
[解题思路] 参见21页第一节二（三）2（1）工程设计准备阶段监理工作内容

3）编制设计大纲（设计纲要或设计任务书）
7. 图纸会审应由(      )整理会议纪要，与会各方会签。

A.设计单位             B.施工单位

C.监理单位             D.建设单位

答案：B
[解题思路] 参见44页第四节三（四）设计交底与图纸会审的组织
8. 建设单位委托监理单位进行勘察设计的招投标时，监理工程师代表业主对勘察设计单位资质的审核重点包括(      )。

A.资质证书类别、等级、范围、年检结论

B.营业执照的有效期及年检情况

C.主要技术人员执业资格及签字权级别
D.实地考察资质情况，了解其服务意识和工作质量

E.经营情况及资产负债率

答案：ABCD
[解题思路] 参见17页第一节二（一）3监理工程师对勘察设计单位资质考核要点
9. 监理工程师参加设计交底时，应着重了解的内容包括(      )。

A.设计意图        

B.可操作性

C.各专业施工中的难点、疑点及易发生的问题说明       

D.特殊的工艺要求
E.施工图设计深度是否满足要求

答案：ACD
[解题思路] 参见43页第四节三（一）设计交底的目的和内容
10. 技术上复杂的工业交通项目设计的三阶段是指（      ）。

A.初步设计、技术设计和施工图设计        
B.总体设计、技术设计和施工图设计

C.总体设计、专业设计和施工图设计        
D.方案设计、专业设计和施工图设计

答案：A
[解题思路] 参见21页第一节二（三）1工程设计阶段的划分
11、施工图的审核，应注重于反映（ ）。
A.技术方案要求是否得到满足 B.各专业设计的质量标准和要求是否得到满足 
C.使用功能及质量要求是否得到满足 D.是否使施工组织与生产操作得到满足
答案：C
[解题思路] 参见41－43 页第四节二1监理工程师审核施工图主要原则

2监理工程师审核施工图主要内容
12.施工图审核主要由项目总监理工程师负责组织（   ）进行。
A.建设项目技术负责人   B.施工技术负责人 
C.专业监理工程师       D.项目设计负责人
答案：C
 [解题思路] 参见p41二、施工图审核
13. 施工图设计阶段的监理工作包括（ ）。
A.监督设计人员画图  B.对设计过程进行跟踪监理 
C.审核设计单位交付的施工图及概（预）算文件
D.督促并控制设计单位按照委托设计合同约定的日期准时交付使用 
E. 监督设计人员结构计算
答案：B.C.D
 [解题思路] 参阅p41（四）施工图设计阶段的监理工作
14.按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序，因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由（  ）审核签认。
A 施工图审查机构    B 建设单位   C 监理单位  D 设计单位
答案：.C
 [解题思路] 参阅p45图2－6施工图设计文件投入使用前或设计阶段设计变更控制程序框图

15.建设工程勘察设计的质量控制依据是（   ）。
A. 法律、法规  B. 工程建设的技术标准   C. 招标文件     

D.项目批准文件 E. 勘察设计合同文件  

答案：A B. D. E.

[解题思路] 参阅p15页第一节一（二）勘察设计质量控制的依据
16．工程设计质量是工程质量的关键环节之一，设计质量首先应满足(   )。

A. 业主所需的功能和使用价值       B. 工程质量监督机构的要求

C. 承包单位施工组织的要求         D. 监理单位监理规划的要求
答案：A
[解题思路]（2007考题）参阅p14页第一节一（一）勘察设计质量的概念
17．监理工程师对勘察现场作业的质量进行控制时，应重点检查(
)。

    A. 勘察实施方案的可行性    
B. 原始资料取样的方法、手段

    C. 工程勘察报告的有效性    
D. 原始记录表格的填写、签字

答案：B. D. E.
[解题思路]（2007考题）参阅p20页第一节二（二）3 勘察质量控制要点（3）
18．在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的(    )。

A. 勘察规划                       B. 勘察方案 

C. 勘察管理文件                   D. 勘察工作责任制

答案：B.
[解题思路]（2007考题）参阅p19页第一节二（二）3 勘察质量控制要点（2）
19．监理工程师对初步设计质量审核的主要内容包括(       )。

    A. 结构设计的安全可靠性    
B. 有关部门的审批意见和设计要求

    C. 技术参数的先进合理性    
D. 工艺流程的先进合理性

    E. 建筑造型与立面设计

答案：B. C. D.
[解题思路]（2007考题）参阅p30页第二节二（六）3初步设计质量控制监理审核要点（1）～（6）
20．监理单位对施工图纸的审核主要由(    )负责组织。

A. 项目技术负责人                 B. 监理单位技术负责人

C. 总监理工程师                   D. 专业监理工程师

答案：C
[解题思路]（2007考题）参阅p44页第四节三（四）设计交底与图纸会审的组织
21．图纸会审的内容一般不包括(     )。

    A. 设计地震烈度是否符合当地要求  B. 防火、消防是否满足要求

    C. 建筑材料来源有无保证          D. 图纸是否符合监理规划所提要求

答案：D
[解题思路]（2007考题）参阅p43页第四节三（二）图纸会审的目的和内容
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